

СОГЛАСОВАНО

Куратор проекта


/А.В. Вахрушев/
от ____ декабря 2018 года

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Идентификационный номер проекта _____

Наименование проекта: «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

УТВЕРЖДЕН

решением проектного комитета
Архангельской области

от ____ декабря 2018 года, № ____

Руководитель проекта


/А.А. Карпунов/
от 10 декабря 2018 года

1. Основные положения

<p>Наименование приоритетного проекта</p>	<p>Приоритетный проект в сфере здравоохранения</p>		
<p>Краткое наименование регионального проекта</p>	<p>Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями</p>	<p>Срок начала и окончания проекта</p>	<p>01.01.2019 – 31.12.2024</p>
<p>Куратор регионального проекта</p>	<p>Вахрушев Артем Владимирович, заместитель Председателя Правительства Архангельской области</p>		
<p>Руководитель регионального проекта</p>	<p>Карпунюв Антон Александрович, министр здравоохранения Архангельской области</p>		
<p>Администратор регионального проекта</p>	<p>Крюков Алексей Викторович, заместитель министра – начальник управления развития медицинской помощи министерства здравоохранения Архангельской области</p>		
<p>Связь с государственными программами Российской Федерации</p>	<p>Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2024 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 462-пш</p>		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 595 случаев на 100 тыс. населения)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Смертность от болезней системы кровообращения	основной	742,9	31.12.2017	740,5	727,0	700,5	674,1	644,5	621,1	595,0
2	Смертность от инфаркта миокарда	дополнительный	47,7	31.12.2017	47,5	46,0	45,0	43,5	41,5	39,0	36,5
3	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, в том числе:	дополнительный	100,9	31.12.2017	98,0	95,2	92,4	88,5	84,6	80,7	77,3
4	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения ишемического характера (инфаркт мозга, инсульт не уточненный как кровоизлияние или инфаркт)	дополнительный	66,8	31.12.2017	64,3	62,0	59,7	57,4	55,2	52,9	51,2
5	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения геморрагического характера	дополнительный	34,1	31.12.2017	33,7	33,2	32,7	31,1	29,4	27,8	26,1

	(субарахноидальное кровоизлияние, внутричерепные кровоизлияния и другие кровоизлияния)																	
6	Большиншая летальность от инфаркта миокарда, %	<i>дополни- тельный</i>	19,1	31.12.2017	17,9	16,2	14,7	13,1	11,1	9,6	8,0							
7	Большиншая летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	<i>дополни- тельный</i>	20,3	31.12.2017	19,6	18,8	18,4	18,0	17,6	17,3	17,0							
8	Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым была проведена тромболитическая терапия бригадами скорой медицинской помощи, %	<i>дополни- тельный</i>	9,8	31.12.2017	9,8	10,5	13,5	16,5	21,0	23,0	25,0							
9	Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, поступивших в первые 6 часов, которым была проведена тромболитическая терапия, %	<i>дополни- тельный</i>	5,5	31.12.2017	5,6	6,7	7,8	9,6	12,9	16,3	20,0							
10	Доля рентген-эндovasкулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных	<i>дополни- тельный</i>	47,8	31.12.2017	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0							

	больным с ОКС, к общему числу выживших больных, перенесших ОКС																		
11.	Количество рентген-эндovasкулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС	дополни- тельный	1520	31.12.2017	1526	1590	1654	1717	1781	1844	1908								
12	Доля профилактических госпитализаций пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями автомобилями скорой медицинской помощи, %	дополни- тельный	76,5	31.12.2017	76,5	79,6	82,7	85,7	88,8	91,9	95,0								

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	
1.1.	Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Архангельской области
1.2.	Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-	Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое

<p>сосудистых осложнений у пациентов высокого риска¹</p>	<p>питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.</p> <p>На базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр медицинской профилактики» в 2020 году сформирован центр общественного здоровья, обеспечивающий реализацию программы Архангельской области по укреплению здоровья населения.</p> <p>Проводится информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Реализованы проекты в традиционных средствах массовой информации и в сети Интернет, организована поддержка и развитие горячей линии и интернет-портала по вопросам здорового образа жизни.</p> <p>Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни осуществляется с вовлечением граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в реализацию мероприятий по укреплению общественного здоровья.</p> <p>Разработаны и внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по охране и укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни работников.</p> <p>Обеспечено своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития.</p> <p>Организовано проведение диспансеризации,</p>
---	---

¹ Мероприятия реализуются в рамках региональных проектов Архангельской области «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

	<p>профилактических, предварительных и периодических медицинских осмотров жителей Архангельской области в соответствии с утвержденными порядками их проведения.</p> <p>Организовано диспансерное наблюдение больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями</p>
<p>1.3. Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями²</p>	<p>Внедрены клинические рекомендации и протоколы лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p> <p>В 2019 году в работу государственных медицинских организаций Архангельской области внедрена стандартизированная карта оказания медицинской помощи больному с острым коронарным синдромом и протокол догоспитального тромболитиса при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST. Кроме того, организовано формирование регистра пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями с целью учета пациентов по нозологическим формам указанных заболеваний и организации диспансерного наблюдения</p>
<p>1.4. Переоснащение регионального сосудистого центра, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации</p>	<p>Переоснащение в 2019-2024 годах в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, в том числе оборудованием для ранней реабилитации, регионального сосудистого центра на базе государственного бюджетного Учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевичу» (г. Архангельск, ул. Суворова, д.1)</p>
<p>1.5. Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации</p>	<p>Переоснащение в 2019-2024 годах в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, в том числе оборудованием для ранней реабилитации, четырех первичных</p>

² Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения» Национального проекта «Здравоохранение»

сосулистных отделений:

государственное	бюджетное	учреждение
Здравоохранения Архангельской области	«Вельская	
Центральная районная больница» (г. Вельск, ул. Конева, 28		
А);		
государственное	бюджетное	учреждение
Здравоохранения Архангельской области	«Новодвинская	
Центральная городская больница» (г. Новодвинск,		
ул. 3-й Пятилетки, 9);		
государственное	бюджетное	учреждение
Здравоохранения Архангельской области	«Северодвинская	
городская больница № 1» (г. Северодвинск, ул. Ломоносова,		
47а);		
государственное	бюджетное	учреждение
Здравоохранения Архангельской области	«Котласская	
Центральная городская больница имени Святителя Луки		
(В.Ф.Войно-Ясенецкого)» (г. Котлас, пр. Мира, 36).		

В 2019 году открыто первичное сосулистное отделение на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Ниндомская центральная районная больница» (г. Ниндома, ул. Фадеева, 2), оснащенное медицинским оборудованием в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 928н.

Первичное сосулистное отделение в г. Коряжма на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Коряжемская городская больница» (г. Коряжма, ул. Архангельская, 54) переоснащено медицинским оборудованием за счет средств областного

		бюджета
1.6.	Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенодиагностических методов лечения	Первичное сосудистое отделение на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница им. Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» (г. Котлас, пр. Мира, 36) в 2022 году дооснащено магнитно-резонансным томографом
1.7.	Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями ³	Обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
1.8.	Организация работы специализированных выездных бригад	В 2022 году приобретен передвижной мобильный комплекс для проведения специализированными выездными бригадами государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» (кардиологической и ангионеврологической) консультирования пациентов высокого риска, состоящих на диспансерном учете, с целью отбора для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
1.9.	Внедрение дистанционных цифровых телемедицинских технологий, в том числе телемедицинского консультирования, дистанционных методов диагностики и дистанционного мониторинга состояния	К 2024 году ежегодное число телемедицинских консультаций, проводимых с государственными медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь по профилю «кардиология», составит не менее 700 единиц. Дистанционная передача и расшифровка данных

³ Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Архангельской области «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

Здоровья пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями ⁴	<p>электрокардиографии организована не менее чем в 12 государственных медицинских организациях Архангельской области.</p> <p>В целях координации оказания неотложной и экстренной медицинской помощи жителям региона на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» и регионального сосудистого центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» организована работа телемедицинских центров компетенции по дистанционному мониторингу и медицинской эвакуации пациентов с острыми сердечно-сосудистыми состояниями</p>
--	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
1	Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями							
1.1.	Переоснащение регионального сосудистого центра, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	76,07	80,45	52,76	15,41	69,84	162	456,53
1.1.1.	федеральный бюджет	76,07	80,45	52,76	13,74	68,16	158,14	449,32

1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	76,07	80,45	52,76	13,74	68,16	158,14	449,32
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)							0
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации				1,67	1,68	3,86	7,21
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)							0
1.1.4.	внебюджетные источники							0
2.1.	Переоценка первоначальных сумм отделений, в том числе оборудования для ранней медицинской реабилитации	56,7592	71,0637	65,2	91,924	28,894	2,322	316,163
2.1.1.	федеральный бюджет	56,7592	71,0637	65,2	91,004	26,284	0,292	310,603
2.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	56,7592	71,0637	65,2	91,004	26,284	0,292	310,603
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0
2.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)							0
2.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации				0,92	2,61	2,03	5,56
2.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)							0
2.1.4.	внебюджетные источники							0
3.1.	Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоскопических методов лечения	0	0	0	75	0	0	75
3.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	75	0	0	75

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указываются наименования)									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации									
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указываются наименования)									
внебюджетные источники									
0									0
0	0	0	6,59	4,29	5,89				16,77
0									0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Карпунов Антон Александрович	министр здравоохранения Архангельской области	заместитель Председателя Правительства Архангельской области	1%
2.	Администратор регионального проекта	Крюков Алексей Викторович	заместитель министра – начальник управления развития медицинской помощи министерства здравоохранения Архангельской области	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	2%
Общие организационные мероприятия по проекту					
1.	Ответственный за достижение результатов регионального проекта	Русинова Татьяна Валерьевна	заместитель министра – начальник управления организации здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	5%
2.	Участник регионального проекта	Ханюкина Ирина Владимировна	консультант отдела организации медицинской деятельности министерства здравоохранения Архангельской области	заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской деятельности управления организации здравоохранения	5%

Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями					
3.	Участник регионального проекта	Морева Татьяна Владимировна	ведущий консультант отдела организации медицинской деятельности Министерства здравоохранения Архангельской области	Министерства здравоохранения Архангельской области – Русина Т. В.	5%
2.	Участник регионального проекта	Ханюкина Ирина Владимировна	консультант отдела организации медицинской деятельности Министерства здравоохранения Архангельской области	заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской деятельности управления организации здравоохранения Министерства здравоохранения Архангельской области – Русина Т. В.	10%
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Русинова Татьяна Валерьевна	заместитель министра – начальник управления организации здравоохранения Архангельской области	Министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А. А.	5%
3.	Участник регионального проекта	Валькова Ульяна Васильевна	начальник отдела материально-технического и лекарственного обеспечения финансово-экономического управления Министерства здравоохранения Архангельской области	заместитель министра – начальник финансово-экономического управления Министерства здравоохранения Архангельской области – Русинова Т. В.	3%

				здравоохранения Архангельской области – Будейкина М.А.	
4.	Участник регионального проекта Ольга Геннадьевна	Пихомирова Ольга Геннадьевна	начальник отдела экономического анализа и планирования финансово-экономического управления министерства здравоохранения Архангельской области	заместитель министра – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения Архангельской области – Будейкина М.А.	3 %
5.	Участник регионального проекта Сергей Валентинович	Красильников Сергей Валентинович	главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Вологович»	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	1%
6.	Участник регионального проекта Светлана Николаевна	Орлова Светлана Николаевна	заместитель главного врача государственного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница», главный внештатный специалист терапевт министерства здравоохранения Архангельской области	главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский областная клиническая больница» - Петчин И.В.	5 %
7.	Участник регионального проекта Андрей Игоревич	Вологович Андрей Игоревич	заместитель главного врача по медицинской части государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Вологович», главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Архангельской области	главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Вологович» – Красильников С.В.	3%
8.	Участник регионального проекта Татьяна Михайловна	Тарутина Татьяна Михайловна	Исполняющий обязанности директора государственного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр медицинской	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	2%

			профилактики»		
9.	Участник регионального проекта	Костеневич Сергей Константинович	заместитель главного врача государственного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской помощи», главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Архангельской области	главный врач государственного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской помощи» – Низовцева В.А.	3%
Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Русинова Татьяна Валерьевна	заместитель министра – начальник управления организации здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	3%
2.	Участник регионального проекта	Орлова Светлана Николаевна	заместитель главного врача государственного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница», главный внештатный специалист терапевт министерства здравоохранения Архангельской области	главный врач государственного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский областная клиническая больница» - Петчин И.В.	2%
3.	Участник регионального проекта	Костеневич Сергей Константинович	заместитель главного врача государственного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской помощи», главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Архангельской области	главный врач государственного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской помощи» – Низовцева В.А.	2%
4.	Участник регионального проекта	Сиразов Игорь	главный внештатный специалист кардиолог	главный врач	2%

	проекта	Мансурович	Министерства здравоохранения Архангельской области	государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский областная клиническая больница» - Петчин И.В.	
5.	Участник регионального проекта	Петчин Игорь Васильевич	главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский областная клиническая больница»	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	3%
6.	Участник регионального проекта	Красильников Сергей Валентинович	главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Вологевич»	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	3%
7.	Участник регионального проекта	Богданов Дмитрий Васильевич	главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница им.святителя Луки (В.Ф.Войно-Ясенецкого)»	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	2%
8.	Участник регионального проекта	Карташова Римма Николаевна	главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1»	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	2%
9.	Участник регионального проекта	Басавин Дмитрий Геннадиевич	главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Вельская Центральная районная больница»	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	2%
Персональное региональное государственное центра, в том числе оборудованном для ранней медицинской реабилитации					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Будейкина Мария Алексеевна	заместитель министра – начальник финансово-экономического управления Министерства здравоохранения Архангельской области	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	3%

2.	Участник регионального проекта	Валкова Ульяна Васильевна	начальник отдела материально-технического и лекарственного обеспечения финансово-экономического управления министерства здравоохранения Архангельской области	заместитель министра – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения Архангельской области – Будейкина М.А.	10%
3.	Участник регионального проекта	Красильников Сергей Валентинович	главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич»	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	8%
4.	Участник регионального проекта	Волосевич Андрей Игоревич	заместитель главного врача по медицинской части государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич», главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Архангельской области	главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич» – Красильников С.В.	6%
5.	Участник регионального проекта	Русинова Татьяна Валерьевна	заместитель министра – начальник управления организации здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	3%
6.	Участник регионального проекта	Ханюкина Ирина Владимировна	консультант отдела организации медицинской деятельности министерства здравоохранения Архангельской области	заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской деятельности управления организации здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области – Русинова Т.В.	2%

Персональное первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованном для ранней медицинской реабилитации					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Будейкина Мария Алексеевна	заместитель министра – начальник финансово-экономического управления Министерства здравоохранения Архангельской области	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	3%
2.	Участник регионального проекта	Валькова Ульяна Васильевна	начальник отдела материально-технического и лекарственного обеспечения финансово-экономического управления Министерства здравоохранения Архангельской области	заместитель министра – начальник финансово-экономического управления Министерства здравоохранения Архангельской области – Будейкина М.А.	10%
3.	Участник регионального проекта	Вологович Андрей Игоревич	заместитель главного врача по медицинской части государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Вологович», главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Архангельской области	главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Вологович» – Красильников С.В.	3%
4.	Участник регионального проекта	Ханюкина Ирина Владимировна	консультант отдела организации медицинской деятельности Министерства здравоохранения Архангельской области	заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской деятельности управления организации здравоохранения Министерства здравоохранения Архангельской области – Русина Т.В.	1%
5.	Участник регионального проекта	Петчин Игорь	главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения	министр здравоохранения	5%

		Васильевич	Архангельской области «Архангельский областная клиническая больница»	Архангельской области – Карпунов А.А.	
6.	Участник регионального проекта	Богданов Дмитрий Васильевич	главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Котгласская центральная городская больница им. святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	8%
7.	Участник регионального проекта	Карташова Римма Николаевна	главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1»	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	8%
8.	Участник регионального проекта	Басавин Дмитрий Геннадиевич	главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница»	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	8%
9.	Участник регионального проекта	Григоров Константин Александрович	главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница»	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	8%
10.	Участник регионального проекта	Свиридова Татьяна Анатольевна	главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Коряжемская городская больница»	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	8%
11.	Участник регионального проекта	Максимова Елена Владимировна	главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Ниндомская центральная районная больница»	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	8%
Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндovasкулярных методов лечения					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Будейкина Мария Алексеевна	заместитель министра – начальник финансово-экономического управления Министерства здравоохранения	министр здравоохранения Архангельской области	3%

			Архангельской области	– Карпунов А.А.	
2.	Участник регионального проекта Валькова Ульяна Васильевна		начальник отдела материально-технического и лекарственного обеспечения финансово-экономического управления министерства здравоохранения Архангельской области	Заместитель министра – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения Архангельской области – Будейкина М.А.	10%
3.	Участник регионального проекта Волоосевич Андрей Игоревич		заместитель главного врача по медицинской части государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волоосевич», главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Архангельской области	главный врач государственного учреждения здравоохранения Архангельской области – Будейкина М.А.	1%
4.	Участник регионального проекта Ханюкина Ирина Владимировна		консультант отдела организации медицинской деятельности министерства здравоохранения Архангельской области	Заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской деятельности управления организации здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области – Русина Т.В.	1%
5.	Участник регионального проекта Пегчин Игорь Васильевич		главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский областной клинический больница»	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	8%
6.	Участник регионального проекта Богданов Дмитрий		главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения	министр здравоохранения	8%

	Васильевич	Архангельской области «Котласская центральная городская больница им. святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»	Архангельской области – Карпунов А.А.	
7.	Участник регионального проекта Карташова Римма Николаевна	главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1»	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	8%
8.	Участник регионального проекта Басавин Дмитрий Геннадиевич	главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница»	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	8%

Организация работы специализированных выездных бригад

1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Русинова Татьяна Валерьевна	заместитель министра – начальник управления организации здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	2%
2.	Участник регионального проекта Валькова Ульяна Васильевна	начальник отдела материально-технического и лекарственного обеспечения финансово-экономического управления министерства здравоохранения Архангельской области	заместитель министра – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения Архангельской области – Будейкина М.А.	4%
3.	Участник регионального проекта Провсвирнина Яна Николаевна	главный специалист-эксперт отдела организации медицинской деятельности министерства здравоохранения Архангельской области	заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской деятельности управления организации здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	4%

4.	Участник регионального проекта	Петчин Игорь Васильевич	главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский областная клиническая больница»	– Русинова Т.В. министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	5%
5.	Участник регионального проекта	Орлова Светлана Николаевна	заместитель главного врача государственного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница», главный внештатный специалист терапевт министерства здравоохранения Архангельской области	главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский областная клиническая больница» - Петчин И.В.	5%
6.	Участник регионального проекта	Волосевич Андрей Игоревич	заместитель главного врача по медицинской части государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич», главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Архангельской области	главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич» – Красильников С.В.	1%

6. Дополнительная информация

Региональный проект Архангельской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – региональный проект) направлен на снижение в регионе смертности от болезней системы кровообращения до 595 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, а также больничной летальности от острого коронарного синдрома с 10,3 до 8,0 процентов в 2024 году и от острого нарушения мозгового кровообращения с 20,2 до 14,0 процентов в 2024 году, увеличение доли охвата больных с острым коронарным синдромом рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных целях в 2024 году до 60 процентов.

В рамках реализации регионального проекта планируется осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений указанных заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения). Будут переоснащены медицинским оборудованием, включая оборудование для проведения ранней медицинской реабилитации, региональный сосудистый центр на базе государственного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Вологосевич» и четыре первичных сосудистых отделений.

В 2020 году будет открыто первичное сосудистое отделение на базе государственного учреждения здравоохранения Архангельской области «Няндомская центральная районная больница», оснащенное медицинским оборудованием в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 928н.

В целях повышения доступности специализированной медицинской помощи планируется приобретение двух передвижных мобильных комплексов и формирование на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» двух специализированных выездных бригад (кардиологической и ангионеврологической) для консультирования пациентов высокого риска, состоящих на диспансерном учете, и отбора для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

В рамках регионального проекта предусмотрены мероприятия по внедрению дистанционных цифровых телемедицинских технологий, в том числе телемедицинского консультирования, дистанционных методов диагностики и дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. К 2024 году

ежегодное число телемедицинских консультаций, проводимых с государственными медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь по профилю «кардиология», составит не менее 700 единиц. Дистанционная передача и расшифровка данных электрокардиографии будет организована не менее чем в 12 государственных медицинских организациях Архангельской области.

В целях координации оказания неотложной и экстренной медицинской помощи жителям региона на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» и регионального сосудистого центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» получат развитие телемедицинские центры компетенции по дистанционному мониторингу и медицинской эвакуации пациентов с острыми сердечно-сосудистыми состояниями.

Проект предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других региональных проектов Архангельской области, в том числе обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами, профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений, развитие первичной медико-санитарной помощи.

Реализация регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей Национального проекта «Здравоохранение» и способствует достижению целей федеральных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Демография»

Реализация регионального проекта будет осуществляться в соответствии с планом мероприятий по реализации и достижению цели проекта. Контроль реализации мероприятий и достижения результатов будет осуществляться в рамках мониторинга основных и дополнительных показателей регионального проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Разработка программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Архангельской области	01.01.2019	31.12.2019	Русинова Т.В. Морева Т.В. Ханюкина И.В. Будейкина М.А. Тихомирова О.Г. Волосевич А.И. Костеневич С.К. Тарутина Т.М. Орлова С.Н.	Утвержденная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Архангельской области	(РРП)*
1.1.1.	Разработка проекта программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Архангельской области	01.01.2019	01.08.2019	Русинова Т.В. Морева Т.В. Ханюкина И.В. Будейкина М.А. Орлова С.Н. Волосевич А.И. Костеневич С.К.	проект программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Архангельской области	(АРП)**
1.1.2.	Утверждение программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Архангельской области	01.08.2019	31.12.2019	Русинова Т.В. Морева Т.В. Ханюкина И.В. Будейкина М.А. Орлова С.Н. Волосевич А.И. Костеневич С.К.	Постановление Правительства Архангельской области об утверждении программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Архангельской области	(АРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.	Разработана и утверждена программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Архангельской области	-	31.12.2019	Русинова Т.В. Валькова У.В. Будейкина М.А. Морева Т.В. Ханюкина И.В.	Программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Архангельской области	(РРП) (КРП)***
2.	Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями	01.01.2019	31.12.2019	Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Орлова С.Н. Костеневич С.К. Сиразов И.М. Красильников С.В. Петчин И.В. Волосевич А.И.	Доклад министерства здравоохранения Архангельской области	(РРП)
2.1.1.	Внедрение стандартизированной карты оказания медицинской помощи больному с острым коронарным синдромом	01.01.2019	01.07.2019	Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Орлова С.Н. Сиразов И.М.	Отчет о применении государственных медицинскими организациями Архангельской области стандартизированной карты оказания медицинской помощи больному с острым коронарным синдромом	(АРП)
2.1.2	Разработка протокола догоспитального тромболизиса при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST	01.01.2019	01.04.2019	Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Орлова С.Н. Костеневич С.К.	Протокол догоспитального тромболизиса при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST	(АРП)
2.1.3	Внедрение протокола догоспитального тромболизиса при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST	01.04.2019	01.07.2019	Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Орлова С.Н.	Отчет о применении государственных медицинскими	(АРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.4	Внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями	01.01.2019	31.12.2019	Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Орлова С.Н. Костеневич С.К. Волосевич А.И. Красильников С.В. Петчин И.В. Григорьев К.А. Карташова Р.Н. Басавин Д.Г. Свиридова Т.А. Богданов Д.В.	Отчет о внедрении клинических рекомендаций и протоколов лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями	(АРП)
2.1.	Внедрены стандартизированная карта оказания медицинской помощи больному с острым коронарным синдромом и протокол догоспитального тромболитизиса при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST		31.12.2019	Русинова Т.В.	Отчет о внедрении стандартизированной карты оказания медицинской помощи больному с острым коронарным синдромом и протокола догоспитального тромболитизиса при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST	(КРП)
2.2.1	Внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения больных с сердечно-	01.01.2020	31.12.2020	Русинова Т.В. Ханюкина И.В.	Письмо министерства здравоохранения	(АРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.2	Внедрены клинические рекомендации и протоколы лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	31.12.2020	Орлова С.Н. Костеневич С.К. Волосевич А.И. Красильников С.В. Пегчин И.В. Григорьев К.А. Карташова Р.Н. Басавин Д.Г. Свиридова Т.А Богданов Д.В. Максимова Е.В.	Архангельской области в адрес государственных медицинских организаций о внедрении клинических рекомендаций и протоколов лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями	(АРП)
3.	Переоснащение регионального сосудистого центра, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	31.12.2024	Будейкина М.А. Валькова У.В. Ханюкина И.В. Красильников С.В. Волосевич А.И. Пегчин И.В.	Доклад министерства здравоохранения Архангельской области	(РРП)
3.1.1.	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич»	01.01.2019	31.12.2019	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Красильников С.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
3.1.	Переоснащен медицинским оборудованием региональный сосудистый центр государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области	-	31.12.2019	Валькова У.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.2.1	«Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Вологосевич» Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Вологосевич»	01.01.2020	31.12.2020	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Красильников С.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
3.2.	Переоснащен медицинским оборудованием региональный сосудистый центр государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Вологосевич»	-	31.12.2020	Валькова У.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(РРП)
3.3.1	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Вологосевич»	01.01.2021	31.12.2021	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Красильников С.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
3.3.	Переоснащен медицинским оборудованием региональный сосудистый центр государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Вологосевич»	-	31.12.2021	Валькова У.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(РРП)
3.4.1	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Вологосевич»	01.01.2022	31.12.2022	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Красильников С.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
3.4.	Переоснащен медицинским оборудованием региональный сосудистый центр государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Вологосевич»	-	31.12.2022	Валькова У.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.5.1	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич»	01.01.2023	31.12.2023	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Красильников С.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
3.5	Переоснащен медицинским оборудованием региональный сосудистый центр государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич»	-	31.12.2023	Валькова У.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(РРП)
3.6.1	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич»	01.01.2024	31.12.2024	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Красильников С.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
3.6	Переоснащен медицинским оборудованием региональный сосудистый центр государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич»	-	31.12.2024	Валькова У.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(РРП)
4.	Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	31.12.2024	Будейкина М.А. Валькова У.В. Ханюкина И.В. Волосевич А.И. Богданов Д.В. Басавин Д.Г. Петчин И.В. Карташова Р.Н. Григоров К.А. Свиридова Т.А.	Доклад министерства здравоохранения Архангельской области	(РРП)
4.1.1.	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской	01.01.2019	31.12.2019	Валькова У.В. Ханюкина И.В.	Отчет об оснащении медицинским	(АРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»			Волосевич А.И. Богданов Д.В.	оборудованием	
4.1.2.	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница»	01.01.2019	31.12.2019	Валькова У.В. Ханюкина И.В. Волосевич А.И. Басавин Д.Г.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
4.1.4.	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1»	01.01.2019	31.12.2019	Валькова У.В. Ханюкина И.В. Волосевич А.И. Карташова Р.Н.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
4.1.5.	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница»	01.01.2019	31.12.2019	Валькова У.В. Ханюкина И.В. Волосевич А.И. Пригоров К.А.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
4.1.6.	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Коряжемская центральная городская больница»	01.01.2019	31.12.2019	Валькова У.В. Ханюкина И.В. Волосевич А.И. Свиридова Т.А.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
4.1.	Переоснащены медицинским оборудованием первичные сосудистые отделения шести государственных медицинских организаций	-	31.12.2019	Валькова У.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(РРП)
4.2.1.	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»	01.01.2020	31.12.2020	Валькова У.В. Ханюкина И.В. Волосевич А.И. Богданов Д.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
4.2.2	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница»	01.01.2020	31.12.2020	Валькова У.В. Ханюкина И.В. Волосевич А.И. Басавин Д.Г.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
4.2.3	Переоснащение государственного бюджетного	01.01.2020	31.12.2020	Валькова У.В.	Отчет об оснащении	(АРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.2.4	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1»	01.01.2020	31.12.2020	Ханюкина И.В. Вологович А.И. Карташова Р.Н.	медицинским оборудованием	(АРП)
4.2.5	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Коряжемская центральная городская больница»	01.01.2020	31.12.2020	Валькова У.В. Ханюкина И.В. Вологович А.И. Григоров К.А.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
4.2.	Переоснащено медицинским оборудованием первичные сосудистые отделения шесть государственных медицинских организаций	-	31.12.2020	Валькова У.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(РРП)
4.3.1	Подготовка помещений для открытия первичного сосудистого отделения на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Няндомская центральная районная больница»	01.01.2020	01.09.2020	Русинова Т.В. Вологович А.И. Тихомирова О.Г. Валькова У.В. Ханюкина И.В. Максимова Е.В.	Отчет о подготовке помещений	(АРП)
4.3.2	Оснащение медицинским оборудованием	01.09.2020	31.12.2020	Валькова У.В. Ханюкина И.В. Максимова Е.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
4.3.	Открыто первичное сосудистое отделение на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Няндомская центральная районная больница»	-	31.12.2020	Русинова Т.В.	Отчет об открытии первичного сосудистого отделения	(РРП)
4.4.1.	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-	01.01.2021	31.12.2021	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Богданов Д.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Ясенецкокого)»					
4.4.2.	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница»	01.01.2021	31.12.2021	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Басавин Д.Г.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
4.4.3.	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1»	01.01.2021	31.12.2021	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Карташова Р.Н.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
4.4.4	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Новодинская центральная городская больница»	01.01.2021	31.12.2021	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Григоров К.А.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
4.4.5	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Коряжемская центральная городская больница»	01.01.2021	31.12.2021	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Свиридова Т.А.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
4.4.	Переоснащено медицинским оборудованием первичные сосудистые отделения шесть государственных медицинских организаций	-	31.12.2021	Валькова У.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(РРП)
4.5.1.	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»	01.01.2022	31.12.2022	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Богданов Д.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
4.5.2.	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница»	01.01.2022	31.12.2022	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Басавин Д.Г.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
4.5.3.	Переоснащение государственного бюджетного	01.01.2022	31.12.2022	Валькова У.В.	Отчет об оснащении	(АРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	учреждения здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1»			Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Карташова Р.Н.	медицинским оборудованием	
4.5.4.	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница»	01.01.2022	31.12.2022	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Григоров К.А.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРПД)
4.5.5.	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Коряжемская центральная городская больница»	01.01.2022	31.12.2022	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Свиридова Т.А.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРПД)
4.5.	Переоснащено медицинским оборудованием первичные сосудистые отделения шесть государственных медицинских организаций		31.12.2022	Валькова У.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(РРПД)
4.6.1.	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»	01.01.2023	31.12.2023	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Богданов Д.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРПД)
4.6.2.	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница»	01.01.2023	31.12.2023	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Басавин Д.Г.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРПД)
4.6.3.	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1»	01.01.2023	31.12.2023	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Карташова Р.Н.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРПД)
4.6.4.	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской	01.01.2023	31.12.2023	Валькова У.В. Русинова Т.В.	Отчет об оснащении медицинским	(АРПД)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	области «Новодвинская центральная городская больница»			Ханюкина И.В. Григоров К.А.	оборудованием	
4.6.5.	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Коряжемская центральная городская больница»	01.01.2023	31.12.2023	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Свиридова Т.А.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
4.6.6	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Ниндомская центральная районная больница»	01.01.2023	31.12.2023	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Максимова Е.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
4.6.	Переоснащено медицинским оборудованием первичные сосудистые отделения семь государственных медицинских организаций		31.12.2023	Валькова У.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(РРП)
4.7.1	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»	01.01.2024	31.12.2024	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Богданов Д.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
4.7.2	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница»	01.01.2024	31.12.2024	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Басавин Д.Г.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
4.7.3	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1»	01.01.2024	31.12.2024	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Карташова Р.Н.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
4.7.4	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница»	01.01.2024	31.12.2024	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Григоров К.А.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.7.5	Переоснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Няндомская центральная районная больница»	01.01.2024	31.12.2024	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Макимова Е.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
4.7.	Переоснащено медицинским оборудованием первичные сосудистые отделения семь государственных медицинских организаций	-	31.12.2024	Валькова У.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(РРП)
5.	Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенодиагностических методов лечения	01.01.2019	31.12.2024	Будейкина М.А. Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Богданов Д.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(РРП)
5.1.1	Дооснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»	01.01.2019	31.12.2019	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Богданов Д.В. Петчин И.В. Пегачин И.В. Басавин Д.Г.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
5.1.	Оснащено магнитно-резонансным томографом первичное сосудистое отделение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»	-	31.12.2019	Валькова У.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(РРП)
5.2.1.	Дооснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1»	01.01.2020	31.12.2020	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Карташова Р.Н.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
5.2.	Оснащено магнитно-резонансным томографом первичное сосудистое отделение	-	31.12.2020	Валькова У.В.	Отчет об оснащении медицинским	(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.3.1.	государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница №1»				оборудованием	
5.3.1.	Дооснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»	01.01.2021	31.12.2021	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Петчин И.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
5.3.2	Дооснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница»	01.01.2021	31.12.2021	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Басавин Д.Г.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
5.3.	Оснащены магнитно-резонансными томографами первичные сосудистые отделения двух государственных медицинских организаций	-	31.12.2021	Валькова У.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(РРП)
5.4.1	Дооснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»	01.01.2022	31.12.2022	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Петчин И.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
5.4.	Оснащено магнитно-резонансным томографом первичное сосудистое отделение одной государственной медицинской организации	-	31.12.2022	Валькова У.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(РРП)
5.5.1	Дооснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница»	01.01.2024	31.12.2024	Валькова У.В. Русинова Т.В. Ханюкина И.В. Басавин Д.Г.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(АРП)
5.5.	Оснащено ангиографической системой первичное сосудистое отделение одной государственной медицинской организации	-	31.12.2024	Валькова У.В.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием	(РРП)
6.	Организация работ специализированных выездных бригад	01.01.2019	31.12.2019	Русинова Т.В.	Доклад министерства здравоохранения Архангельской области	(РРП)
6.1.1	Приобретение передвижных мобильных	01.01.2019	01.09.2019	Русинова Т.В.	Отчет о приобретении	(АРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Комплексов			Валькова У.В. Петчин И.В.	передвижных мобильных комплексов	
6.1.2	Формирование специализированных выездных бригад	01.09.2019	01.10.2019	Русинова Т.В. Просвирнина Я.В. Петчин И.В. Орлова С.В.	Приказ главного врача государственного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»	(АРП)
6.1.3	Составление графика выездов	01.09.2019	01.10.2019	Петчин И.В. Орлова С.В.	График выездов	(КРП)
6.1	Организована работа двух выездных специализированных бригад (кардиологической и ангионеврологической)	-	31.12.2019	Русинова Т.В.	Отчет о работе выездных специализированных бригад	(РРП)

*РРП – руководитель регионального проекта

** АРП – администратор регионального проекта

*** КРП – куратор регионального проекта

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**регионального проекта Архангельской области
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»****1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта**

В рамках реализации регионального проекта Архангельской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – региональный проект) в регионе проведены мероприятия, направленные на совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе за счет внедрения клинических рекомендаций и протоколов лечения в работу медицинских организаций и переоснащения регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений современной медицинской организацией и оборудованием, что к 2024 году позволило снизить на 20 процентов смертность от болезней системы кровообращения по сравнению с 2017 годом.

Обновление материально-технической базы существующей инфраструктуры сети сосудистых центров позволило решить проблему износа оборудования, который в 2017 году составлял более 70 процентов.

Региональный сосудистый центр на базе государственного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосяевич» оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием (магнитно-резонансными и компьютерными томографами, ангиографической системой, аппаратами ультразвуковой диагностики для исследования сосудов сердца и мозга, операционным микроскопом для выполнения нейрохирургических вмешательств, системой нейронавигации, эндоскопическими стойками для нейрохирургии, аппаратами искусственной вентиляции легких экспертного класса, медицинским оборудованием для ранней медицинской реабилитации), а также иным медицинским оборудованием в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 928н.

В 2020 году открыто первичное сосудистое отделение на базе государственного учреждения здравоохранения Архангельской области «Ниндомская центральная районная больница», оснащенное современным медицинским оборудованием. Все первичные сосудистые отделения оснащены компьютерными томографами.

аппаратами ультразвуковой диагностики для исследования сосудов сердца и мозга, аппаратами искусственной вентиляции легких, медицинским оборудованием для ранней медицинской реабилитации и иным медицинским оборудованием.

Дополнительно в целях повышения доступности рентгенэндоваскулярных вмешательств при остром коронарном синдроме три первичных сосудистых отделения дооснащены магнитно-резонансными томографами, для двух из них также приобретены ангиографические системы.

В целях повышения доступности специализированной медицинской помощи приобретено два передвижных мобильных комплекса, организована работа выездных специализированных бригад (кардиологической и ангионеврологической) для консультирования пациентов высокого риска, состоящих на диспансерном учете, и отбор для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

В работу государственных медицинских организаций Архангельской области внедрены дистанционные методы диагностики и дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частности, дистанционная передача и расшифровка данных электрокардиографии организована в 10 государственных медицинских организациях Архангельской области. Получили развитие телемедицинские технологии: ежегодное число телемедицинских консультаций, проводимых с государственными медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь по профилю «кардиология», составляет порядка 700 единиц.

В целях координации оказания неотложной и экстренной медицинской помощи жителям региона на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» и регионального сосудистого центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» организован работа телемедицинских центров компетенции по дистанционному мониторингу и медицинской эвакуации пациентов острыми сердечно-сосудистыми состояниями.

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Число телемедицинских консультаций по профилю «кардиология»							
6.	Число телемедицинских консультаций, проведенных центром компетенции ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»	626	Отчетная форма отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи и центра телемедицины «Сведения о деятельности отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи и эвакуации (ФПФ5, Ф6МК)»	Отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи и центра телемедицины ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»	Центр компетенции ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»	1 раз в год, показатель на дату	Форма показателя абсолютный