

СОГЛАСОВАНО
Куратор проекта


/А.В. Вахрушев/

от _____ декабря 2018 года

УТВЕРЖДЕН
решением проектного комитета
Архангельской области

от _____ декабря 2018 года, № _____

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Идентификационный номер проекта _____

Наименование проекта: «Программа развития детского здравоохранения Архангельской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

(краткое наименование проекта: «Детское здравоохранение Архангельской области»)

Руководитель проекта


/А.А. Карпунов/

от 10 декабря 2018 года

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Здравоохранение		
	Детское здравоохранение Архангельской области	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Краткое наименование регионального проекта	Вахрушев А.В., заместитель председателя Правительства Архангельской области		
Куратор регионального проекта	Карпунов А.А., министр здравоохранения Архангельской области		
Руководитель регионального проекта	Крюков А.В., заместитель министра – начальник управления развития медицинской помощи здравоохранения Архангельской области министерства здравоохранения Архангельской области		
Администратор регионального проекта	Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 - 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 462-пш;		
Связь с государственными программами Архангельской области	Программа Архангельской области «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций в Архангельской области на 2018 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 17 июля 2018 года № 312-пш		

2. Цель и показатели регионального проекта

Снижение младенческой смертности в Архангельской области до 4,9 на 1000 родившихся живыми, детской смертности до 50,5 на 100000 детей соответствующего возраста путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости

№	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год								
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Смертность детей в возрасте 0-1 год на 1000 родившихся живыми	Основной Архангельская область	6,0	31.12.2017	5,6	5,4	5,3	5,2	5,1	5,0	4,9		
2.	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 новорожденных, родившихся живыми	Дополнительный Архангельская область	7,3	31.12.2017	7,3	7,2	7,0	6,8	6,6	6,4	6,2		
3.	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100000 детей соответствующего возраста	Дополнительный Архангельская область	53,9	31.12.2017	53,6	53,0	52,5	51,9	51,5	50,9	50,5		
4.	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, %	Дополнительный Архангельская область	44,1	31.12.2017	44,2	44,7	45,2	46,6	47,4	48,4	50,1		

5. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы, %	Дополнительный Архангельская область	9,4	31.12.2017	15,0	30,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0
6. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз, %	Дополнительный Архангельская область	5,0	31.12.2017	10,0	20,0	40,0	60,0	70,0	80,0	90,0
7. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения, %	Дополнительный Архангельская область	18,0	31.12.2017	20,0	30,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0

8.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения, %	Дополнительный Архангельская область	16,4	31.12.2017	20,0	30,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0
9.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ, %	Дополнительный Архангельская область	20,3	31.12.2017	24,0	30,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0

3. Задачи и результаты регионального проекта

№	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	«Разработка и реализация программы профилактики детского здравоохранения Архангельской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	
1.1	Нормативно-правовое регулирование реализации регионального проекта	Разработан и утвержден региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Архангельской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (30.12.2018)

1.2	Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических государственных медицинских организаций Архангельской области	<ul style="list-style-type: none"> - увеличена доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями до 50,1 процента (2024 год); - увеличена доля детских поликлиник/поликлинических отделений государственных медицинских организаций Архангельской области, оснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н до 95 процентов и обеспечена доступность для детского населения первичной медико-санитарной помощи, сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации (2020 год); - увеличена доля детских поликлиник/поликлинических отделений государственных медицинских организаций Архангельской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н, направленные на создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи, до 95 процентов (2020 год).
1.3	Развитие в Архангельской области ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров	<ul style="list-style-type: none"> - создан центр репродуктивного здоровья подростков на базе ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» (2022 год); - увеличен охват профилактическими осмотрами и диспансерным наблюдением девушек в возрасте 15-17 лет врачами детскими акушерами-гинекологами до 95 процентов (2024 год); - увеличен охват профилактическими осмотрами и диспансерным наблюдением юношей в возрасте 15-17 лет врачами детскими урологами-андрологами до 95 процентов (2024 год).
1.4	Развитие материально-технической базы ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г.	<ul style="list-style-type: none"> - организовано проведение ночного видео-ЭЭГ мониторинга на базе ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П. Г. Выжлецова» (2019 год);

<p>Выжлецова», в том числе строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус»</p>	<p>- создан Центр эпилепсии на базе ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П. Г. Выжлецова» с формированием регистра детей, страдающих эпилепсией (2020 год); - создано отделение медицинской реабилитации на базе ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П. Г. Выжлецова» (2020 год); - введен в эксплуатацию объект «Лечебно-диагностический корпус» ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П. Г. Выжлецова» (2022 год)</p>
<p>1.5 Развитие в Архангельской области ранней диагностики психических и наркологических заболеваний у детей</p>	<p>- создан Центр психического здоровья детей и подростков на базе ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический диспансер» (2022 год); - увеличен охват диспансерным наблюдением детей и подростков врачами психиатрами детскими до 100 процентов подлежащего населения (2024 год); - увеличен охват диспансерным наблюдением подростков в возрасте 15-17 лет врачами психиатрами-наркологами до 100 процентов подлежащего населения (2024 год).</p>
<p>1.6 Развитие в Архангельской области материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным</p>	<p>- приобретение медицинского оборудования и лекарственных средств учреждениями родовспоможения за счет средств родовых сертификатов</p>
<p>1.7 Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах</p>	<p>- увеличена доля практикующих специалистов, прошедших повышение квалификации в обучающем симуляционном центре по программам «Первичная реанимационная помощь новорожденным в родзале», «Мануальные навыки в неонатологии» до 95 процентов (2024 год)</p>
<p>1.8 Развитие профилактической направленности медицинской помощи детям</p>	<p>- реализована областная программа профилактики стоматологических заболеваний среди детей дошкольного возраста в Архангельской</p>

	<p>области в 2019-2020 годах;</p> <ul style="list-style-type: none"> - внедрен региональный медико-экономический мониторинг грудного вскармливания среди новорожденных и детей в возрасте до 12 месяцев, проживающих в Архангельской области; - создан выездной «Городок здоровья для детей и подростков» на базе ГБУЗ АО «Архангельский центр медицинской профилактики»
--	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
1.	Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций Архангельской области	159,1	159,1	0,0	0,0	0,0	0,0	318,2
1.1.	федеральный бюджет	115,8	115,8	0,0	0,0	0,0	0,0	231,6
1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0,0
1.3.	консолидированные бюджеты Архангельской области	43,3	43,3 *	0,0	0,0	0,0	0,0	86,6
1.4.	внебюджетные источники							0,0
2.	Развитие в Архангельской области ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0,0
2.3.	консолидированные бюджеты Архангельской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	внебюджетные источники							0,0
3.	Развитие материально-технической базы ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова», в том числе строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус»	35,0	1 555,6	1 722,2	1 712,2	0,0	0,0	5 025,0

3.1.	Федеральный бюджет	0,0	1 400,0	1 550,0	1 541,0	0,0	0,0	4 491,0
3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0,0
3.3.	консолидированные бюджеты Архангельской области	35,0	155,6 *	172,2 *	171,2 *	0,0	0,0	534,0
3.4.	внебюджетные источники							0,0
4.	Развитие в Архангельской области ранней диагностики психических и наркологических заболеваний у детей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0,0
4.3.	консолидированные бюджеты Архангельской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.	внебюджетные источники							0,0
5.	Развитие в Архангельской области материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	136,8
5.1.	федеральный бюджет							0,0
5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	136,8
5.3.	консолидированные бюджеты Архангельской области							0,0
5.4.	внебюджетные источники							0,0
6.	Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0,0
6.3.	консолидированные бюджеты Архангельской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.4.	внебюджетные источники							0,0
7.	Развитие профилактической направленности медицинской помощи детям							
6.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0,0
6.3.	консолидированные бюджеты Архангельской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.4.	внебюджетные источники							0,0

Итого	216,9	1 737,5	1 745,0	1 735,0	22,8	22,8	5 480,0
Федеральный бюджет	115,8	1 515,8	1 550,0	1 541,0	0,0	0,0	4 722,6
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	136,8
консолидированные бюджеты Архангельской области	78,3	198,9	172,2	171,2	0,0	0,0	620,6
внебюджетные источники							0,0

* - средства не предусмотрены в проекте областного закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и будут предусмотрены в 2019 году при реализации областного закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Карпунов А.А.	министр здравоохранения Архангельской области	Вахрушев А.В., заместитель председателя Правительства Архангельской области	5%
2.	Администратор регионального проекта	Крюков А.В.	заместитель министра – начальник управления развития медицинской помощи министерства здравоохранения Архангельской области	Карпунов А.А., министр здравоохранения Архангельской области	5%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Общие организационные мероприятия по проекту «Программа развития детского здравоохранения Архангельской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»					
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Николаева О.А.	начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	Карпунов А.А., министр здравоохранения Архангельской области	5%
4.	Участник регионального проекта	Торикова О.И.	главный врач ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова»	Карпунов А.А., министр здравоохранения Архангельской области	5%
5.	Участник регионального проекта	Еремеева А.А.	Исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический диспансер»	Карпунов А.А., министр здравоохранения Архангельской области	5%
6.	Участник регионального проекта	Блинкова И.А.	ведущий консультант отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	Николаева О.А. начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	7%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Участник регионального проекта	Пастбина И.М.	ведущий консультант отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	Николаева О.А. начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	7%
Разработка регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения Архангельской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»					
8.	Ответственный за достижение результатов регионального проекта	Николаева О.А.	начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	Карпунов А.А., министр здравоохранения Архангельской области	7%
9.	Участник регионального проекта	Тюрикова О.И.	главный врач ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Вьжлепова»	Карпунов А.А., министр здравоохранения Архангельской области	5%
10.	Участник регионального проекта	Еремеева А.А.	Исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический диспансер»	Карпунов А.А., министр здравоохранения Архангельской области	5%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
11.	Участник регионального проекта	Громова Д.А.	начальник отдела правовой работы управления организационной, правовой и кадровой работы Министерства здравоохранения Архангельской области	Толчельникова Н.С., начальник управления организационной, правовой и кадровой работы Министерства здравоохранения Архангельской области	5%
12.	Участник регионального проекта	Макарова В.И.	Главный внештатный специалист педиатр Министерства здравоохранения Архангельской области, заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней и поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России	Горбатова Л.Н., ректор ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России	5%
Финансовое обеспечение реализации проекта «Программа развития детского здравоохранения Архангельской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Будейкина М.А.	заместитель министра – начальник финансово-экономического управления Министерства здравоохранения Архангельской области	Карпунов А.А., министр здравоохранения Архангельской области	7%
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций Архангельской области					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Николаева О.А.	начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	Карпунов А.А., министр здравоохранения Архангельской области	7%
15.	Участник регионального проекта	Пастбина И.М.	ведущий консультант отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	Николаева О.А. начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	7%
16.	Участник регионального проекта	Блинкова И.А.	ведущий консультант отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	Николаева О.А. начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	7%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17.	Участник регионального проекта	Валькова У.В.	начальник отдела материально-технического и лекарственного обеспечения финансово-экономического управления Министерства здравоохранения Архангельской области	Будейкина М.А., заместитель министра – начальник финансово-экономического управления Министерства здравоохранения Архангельской области	10%
Развитие в Архангельской области ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров					
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Николаева О.А.	начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения Министерства здравоохранения Архангельской области	Карпунов А.А., министр здравоохранения Архангельской области	7%
19.	Участник регионального проекта	Пастбина И.М.	ведущий консультант отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения Министерства здравоохранения Архангельской области	Николаева О.А. начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения Министерства здравоохранения Архангельской области	7%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
20.	Участник регионального проекта	Тюрикова О.И.	главный врач ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлепова»	Карпунов А.А., министр здравоохранения Архангельской области	5%
21.	Участник регионального проекта	Лебедева Т.Б.	главный внештатный специалист гинеколог детского и юношеского возраста Министерства здравоохранения Архангельской области, доцент кафедры акушерства и гинекологии доцент ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России	Горбатова Л.Н., ректор ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России	5%
Развитие материально-технической базы ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлепова», в том числе строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус»					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Николаева О.А.	начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	Карпунов А.А., министр здравоохранения Архангельской области	7%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
23.	Участник регионального проекта	Пастобина И.М.	ведущий консультант отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	Николаева О.А. начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	7%
24.	Участник регионального проекта	Валькова У.В.	начальник отдела материально-технического и лекарственного обеспечения финансово-экономического управления министерства здравоохранения Архангельской области	Будейкина М.А., заместитель министра – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения Архангельской области	10%
25.	Участник регионального проекта	Тюрикова О.И.	главный врач ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова»	Карпунов А.А., министр здравоохранения Архангельской области	5%
26.	Участник регионального проекта	Яковлев М.Ю.	Министр строительства и архитектуры Архангельской области	Шестаков А.Г., заместитель председателя Правительства Архангельской области	5%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Развитие в Архангельской области ранней диагностики психических и наркологических заболеваний у детей					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Николаева О.А.	начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	Карпунов А.А., министр здравоохранения Архангельской области	7%
28.	Участник регионального проекта	Пастбина И.М.	ведущий консультант отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	Николаева О.А. начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	7%
29.	Участник регионального проекта	Еремеева А.А.	Исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический диспансер»	Карпунов А.А., министр здравоохранения Архангельской области	5%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
30.	Участник регионального проекта	Еремеева А.А.	Главный внештатный специалист детский специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Архангельской области, исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический диспансер» по профилактике и межведомственному взаимодействию	Еремеева А.А., Исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический диспансер»	5%
Развитие в Архангельской области материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным					
31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Николаева О.А.	начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	Карпунов А.А., министр здравоохранения Архангельской области	7%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
32.	Участник регионального проекта	Жглиева В.В.	главный специалист-эксперт отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	Николаева О.А. начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	7%
33.	Участник регионального проекта	Пьянков А.В.	главный внештатный специалист детский специалист акушер-гинеколог министерства здравоохранения Архангельской области, заведующий акушерским отделением ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница»	Петчин И.В., главный врач ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница»	5%
Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах					
34.	Ответственный, за достижение результата регионального проекта	Николаева О.А.	начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	Карпунов А.А., министр здравоохранения Архангельской области	5%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
35.	Участник регионального проекта	Горбатова Д.Н.	ректор ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России	Семенова Т.В., директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	5%
37.	Участник регионального проекта	Клыков А.К.	начальник отдела кадровой политики и государственной гражданской службы управления организационной, правовой и кадровой работы	Голчельникова Н.С., начальник управления организационной, правовой и кадровой работы	5%
38.	Участник регионального проекта	Пастбина И.М.	ведущий консультант отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	Николаева О.А. начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	5%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
39.	Участник регионального проекта	Павловский Н.В.	Главный внештатный специалист неонатолог министерства здравоохранения Архангельской области, ведущий амбулаторным отделением для детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении и реабилитации Перинатального центра ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница»	Петчин И.В., главный врач ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница»	5%
Развитие профилактической направленности медицинской помощи детям					
40.	Ответственный, за достижение результата регионального проекта	Николаева О.А.	начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	Карпунев А.А., министр здравоохранения Архангельской области	5%
41.	Участник регионального проекта	Горбатова Л.Н.	ректор ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России	Семенова Т.В., директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	5%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
42.	Участник регионального проекта	Тарутина Т.М.	Исполняющий обязанности директора ГБУЗ АО «Архангельский центр медицинской профилактики»	Карпунов А.А., министр здравоохранения Архангельской области	5%
43.	Участник регионального проекта	Пастбина И.М.	ведущий консультант отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	Николаева О.А. начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	5%
44.	Участник регионального проекта	Самодова О.В.	заведующая кафедрой инфекционных болезней ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России, главный внештатный детский инфекционист министерства здравоохранения Архангельской области	Горбатова Л.Н. ректор ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России	5%

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Архангельской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» направлен на развитие профилактического направления в педиатрии и родовспоможении, внедрение современных профилактических технологий, улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций Архангельской области путем оснащения новым медицинским оборудованием; строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус» ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова»; обеспечение медицинским оборудованием государственных медицинских организаций и обеспечение пациенток лекарственными препаратами за счет средств родовых сертификатов, совершенствование ранней диагностики заболеваний репродуктивной сферы у подростков, повышение качества и доступности психиатрической и наркологической помощи детям и подросткам, повышение квалификации практикующих специалистов области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Реализация мероприятий проекта позволит улучшить качество оказания первичной медико-социальной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям и подросткам.

Оснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций Архангельской области современным оборудованием, создание в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, приведёт к снижению длительности ожидания осмотра врачами специалистами и диагностическими обследованиями детей, упростит процедуру записи к врачам, создаст систему понятной навигации. Не менее 95 процентов детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций Архангельской области будут соответствовать современным требованиям.

Строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус» ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» позволит расширить возможности оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи детям, обеспечить внедрение инновационных технологий в педиатрическую практику, создать комфортные условия пребывания детей в учреждении.

Таким образом, региональный проект направлен на повышение в Архангельской области доступности и качества медицинской помощи детям всех возрастных групп, достижение основного целевого показателя проекта – снижение младенческой смертности до 4,9 на 1000 родившихся живыми, а также на достижение других целевых показателей национального проекта «Здравоохранение».

к паспорту регионального проекта
«Программа развития детского здравоохранения
Архангельской области, включая создание
современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Нормативно-правовое регулирование реализации	01.10.2018	01.12.2019	Николаева О.А.	Определены направления развития детского здравоохранения Архангельской области	ПС
1.1	Разработка регионального проекта программы «Развитие детского здравоохранения Архангельской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	01.10.2018	01.06.2019	Николаева О.А.	Проект региональной программы здравоохранения Архангельской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	РПП
1.1.1	Утверждение региональной программы «Развитие детского здравоохранения Архангельской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	01.12.2018	31.11.2019	Николаева О.А.	Нормативный акт об утверждении программы «Развитие детского здравоохранения Архангельской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	ПК
2.	Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций	01.01.2019	31.12.2020	Николаева О.А. Будейкина М.А.	Отчет о реализации программы Архангельской области «Развитие материально-технической базы	ПС

Архангельской области			детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций Архангельской области»	РРП
2.1. Дооснащение медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н 7 поликлиник, поликлинических отделений в 6 государственных медицинских организациях Архангельской области	01.01.2019	31.12.2020	Николаева О.А. Отчет о реализации мероприятий по приведению детских поликлиник, поликлинических отделений в соответствие с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н	ПК
2.1.1 Дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н поликлиники (поликлинические отделения): - БУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 4» (г. Архангельск, ул. Дачная, д. 40, корп. 1); - БУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника № 2» (г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 16); - БУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника № 2» (г. Архангельск, ул. Пр. Гагушина, д. 6); - БУЗ АО «Приморская центральная районная больница» (г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 271); - БУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница» (с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 47); - БУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» (г. Няндомы, ул. Хирурга Фадеева, д. 2); - БУЗ АО «Коношская центральная районная больница» (пос. Коноша, просп. Октябрьский, д. 105)	-	31.12.2019	Николаева О.А. Будейкина М.А. Блинкова И.А. Отчет об оснащении медицинским оборудованием детских поликлиник, поликлинических отделений в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н	ПК
2.1.2 Дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н поликлиники (поликлинические отделения): - БУЗ АО «Вельская центральная районная больница» (г.	-	31.12.2020	Николаева О.А. Будейкина М.А. Блинкова И.А. Отчет об оснащении медицинским оборудованием детских поликлиник, поликлинических отделений в соответствии с	ПК

<p>Вельск, ул. Конева, д. 28-а);</p> <p>-ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница им. святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» (г. Котлас, просп. Мира, д. 36);</p> <p>-ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница им. святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» (г. Котлас, пос. Вычегодский, ул. Гагарина, д. 12);</p> <p>-ГБУЗ АО «Онежская центральная районная больница» (г. Онега, просп. Ленина, д. 80);</p> <p>-ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница» (с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 47);</p> <p>-ГБУЗ АО «Плесецкая центральная районная больница» (детская поликлиника, пос. Плесецк, ул. Гагарина, д. 56);</p> <p>-ГБУЗ АО «Устьянская центральная районная больница» (пос. Октябрьский, ул. Победы, д. 3-а);</p> <p>-ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» (г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 54);</p> <p>-ГБУЗ АО «Мирнинская центральная городская больница» (г. Мирный, ул. Дзержинского, д. 3);</p> <p>-ГБУЗ АО «Архангельская городская детская клиническая поликлиника» (г. Архангельск, пр. Приорова, д. 6);</p> <p>-ГБУЗ АО «Архангельская городская детская клиническая поликлиника» (г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49, к. 1);</p> <p>-ГБУЗ АО «Архангельская городская детская клиническая поликлиника» (г. Архангельск, ул. Попова, д. 9, к. 1);</p> <p>-ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 4» (г. Архангельск, ул. Рейдовая, д. 3);</p> <p>-ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 6» (г. Архангельск, ул. Ильича, д. 60);</p> <p>-ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 6» (г. Архангельск, ул. Юности, д. 7);</p> <p>-ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 7» (г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 42)</p>				<p>приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н</p>	
---	--	--	--	---	--

<p>-ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиника больница», Детская поликлиника № 1 (г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 49);</p> <p>-ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиника больница» Детская поликлиника № 2 (г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 9)</p> <p>-ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиника больница» Детская поликлиника № 3 (г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 41)</p> <p>-ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиника больница» Детская поликлиника № 5 (г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 102)</p> <p>-ГБУЗ АО «Северодвинская городская поликлиника «Ятры» (г. Северодвинск, ул. Держинского, д. 16)</p> <p>-ГБУЗ АО «Новодвинская центральная городская больница» (г. Новодвинск, ул. 3-й Пятилетки, д. 9)</p> <p>-ГБУЗ АО «Архангельская областная клиника больница им. П. Г. Выжлецова» (г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 7)</p>					РПТ
<p>2.2. Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н в 7 поликлиниках/поликлинических отделениях 7 государственных медицинских организациях Архангельской области</p>	01.01.2019	31.12.2020	Николаева О.А.	Отчет о реализации мероприятий по приведению детских поликлиник, поликлинических отделений в соответствие с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н	РПТ
<p>2.2.1 Реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н в следующих поликлиниках (поликлинических отделениях):</p> <p>- ГБУЗ АО «Онежская центральная районная больница» (г. Онега, просп. Ленина, д. 80);</p> <p>- ГБУЗ АО «Архангельская городская клиника больница № 4» (г. Архангельск, ул. Дачная, д. 40, корп. 1);</p> <p>- ГБУЗ АО «Архангельская городская детская клиника поликлиника» (г. Архангельск, ул. Попова,</p>	-	31.12.2019	Николаева О.А. Будейкина М.А. Блинкова И.А.	Отчет о реализации организационно-планировочных решений в детских поликлиниках, поликлинических отделениях в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н	ПК

<p>д. 9, к. 1);</p> <ul style="list-style-type: none"> - ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника № 2» (г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 16); - ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» (г. Няндомы, ул. Хирурга Фадеева, д. 2); - ГБУЗ АО «Устьянская центральная районная больница» (пос. Октябрьский, ул. Победы, д. 3-а); - ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» (г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 54) 					
<p>2.2.2 Реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н в следующих поликлиниках (поликлинических отделениях):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ГБУЗ АО «Вельская центральная районная больница» (г. Вельск, ул. Конева, д. 28-а); - ГБУЗ АО «Коношская центральная районная больница» (пос. Коноша, просп. Октябрьский, д. 105); - ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница им. святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» (г. Котлас, просп. Мира, д. 36); - ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница им. святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» (г. Котлас, пос. Вычегодский, ул. Гагарина, д. 12); - ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница» (с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 47); - ГБУЗ АО «Плесецкая центральная районная больница» (детская поликлиника, пос. Плесецк, ул. Гагарина, д. 56); - ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 6» (г. Архангельск, ул. Юности, д. 7); - ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 7» (г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 42); - ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая больница», Детская поликлиника № 1 (г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 49); 	-	31.12.2020	Николаева О.А. Будейкина М.А. Блинкова И.А.	Отчет о реализации организационно-планировочных решений в детских поликлиниках, поликлинических отделениях в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н	ПК

<p>-ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая больница» Детская поликлиника № 2 (г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 9);</p> <p>-ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая больница» Детская поликлиника № 3 (г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 41);</p> <p>-ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая больница» Детская поликлиника № 5 (г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 102);</p> <p>-ГБУЗ АО «Северодвинская городская поликлиника «Ягры» (г. Северодвинск, ул. Держинского, д. 16);</p> <p>-ГБУЗ АО «Новодвинская центральная городская больница» (г. Новодвинск, ул. 3-й Пятилетки, д. 9);</p> <p>-ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница им. П. Г. Выжелецова» (г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 7)</p>					ПС
<p>3. Развитие в Архангельской области ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров</p>	01.01.2019	31.12.2024	Николаева О.А. Тюрикова О.И. Лебедева Т.Б.	Отчет руководителю регионального проекта Улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей, снижение частоты развития бесплодия	
<p>3.1 Увеличение охвата девушек в возрасте 15-17 лет профилактическими осмотрами врачом акушером-гинекологом</p>	01.01.2019	31.12.2024	Николаева О.А. Лебедева Т.Б..	Отчет о реализации мероприятий по обеспечению охвата профилактическими осмотрами детей	РПТ
<p>3.1.1 Увеличен охват девушек 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами врачом акушером-гинекологом не менее, чем на 180 человек (до 90% от числа подлежащих осмотрам)</p>	01.01.2019	31.12.2019	Николаева О.А. Лебедева Т.Б..	Отчет о реализации мероприятий по обеспечению охвата профилактическими осмотрами и диспансерным наблюдением девушек в возрасте 15-17 лет врачами акушерами-гинекологами	ПК
<p>3.1.2 Увеличен охват девушек 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами врачом акушером-гинекологом не менее, чем на 180 человек (до 91% от числа)</p>	01.01.2020	31.12.2020	Николаева О.А. Лебедева Т.Б..	Отчет о реализации мероприятий по обеспечению охвата профилактическими осмотрами и	ПК

	подлежащих осмотрам)					диспансерным наблюдением девушек в возрасте 15-17 лет врачами акушерами-гинекологами	
3.1.3	Увеличен охват девушек 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами врачом акушером-гинекологом не менее, чем на 180 человек (до 92% от числа подлежащих осмотрам)	01.01.2021	31.12.2021	Николаева О.А. Лебедева Т.Б..	Отчет о реализации мероприятий по обеспечению охвата профилактическими осмотрами и диспансерным наблюдением девушек в возрасте 15-17 лет врачами акушерами-гинекологами	ПК	
3.1.4	Увеличен охват девушек 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами врачом акушером-гинекологом не менее, чем на 180 человек (до 93% от числа подлежащих осмотрам)	01.01.2022	31.12.2022	Николаева О.А. Лебедева Т.Б..	Отчет о реализации мероприятий по обеспечению охвата профилактическими осмотрами и диспансерным наблюдением девушек в возрасте 15-17 лет врачами акушерами-гинекологами	ПК	
3.1.5	Увеличен охват девушек 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами врачом акушером-гинекологом не менее, чем на 180 человек (до 94% от числа подлежащих осмотрам)	01.01.2023	31.12.2023	Николаева О.А. Лебедева Т.Б..	Отчет о реализации мероприятий по обеспечению охвата профилактическими осмотрами и диспансерным наблюдением девушек в возрасте 15-17 лет врачами акушерами-гинекологами	ПК	
3.1.6	Увеличен охват девушек 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами врачом акушером-гинекологом не менее, чем на 180 человек (до 95% от числа подлежащих осмотрам)	01.01.2024	31.12.2024	Николаева О.А. Лебедева Т.Б..	Отчет о реализации мероприятий по обеспечению охвата профилактическими осмотрами и диспансерным наблюдением девушек в возрасте 15-17 лет врачами акушерами-гинекологами	ПК	
3.2	Увеличение охвата юношей в возрасте 15-17 лет	01.01.2019	31.12.2024	Николаева О.А.	Отчет о реализации мероприятий		

	профилактическими осмотрами врачом детским урологом-андрологом				Лебедева Т.Б..	по обеспечению охвата профилактическими осмотрами детей	РРП
3.2.1	Увеличен охват юношей 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами врачом детским урологом-андрологом, не менее, чем на 120 человек (до 90% от числа подлежащих осмотрам)	01.01.2019-	31.12.2019		Николаева О.А. Лебедева Т.Б..	Отчет о реализации мероприятий по обеспечению охвата профилактическими осмотрами и диспансерным наблюдением юношей в возрасте 15-17 лет врачами детскими урологами-андрологами	ПК
3.2.2	Увеличен охват юношей 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами врачом детским урологом-андрологом, не менее, чем на 120 человек (до 91% от числа подлежащих осмотрам)	01.01.2020	31.12.2020		Николаева О.А. Лебедева Т.Б..	Отчет о реализации мероприятий по обеспечению охвата профилактическими осмотрами и диспансерным наблюдением юношей в возрасте 15-17 лет врачами детскими урологами-андрологами	ПК
3.2.3	Увеличен охват юношей 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами врачом детским урологом-андрологом, не менее, чем на 120 человек (до 92% от числа подлежащих осмотрам)	01.01.2021	31.12.2021		Николаева О.А. Лебедева Т.Б..	Отчет о реализации мероприятий по обеспечению охвата профилактическими осмотрами и диспансерным наблюдением юношей в возрасте 15-17 лет врачами детскими урологами-андрологами	ПК
3.2.4	Увеличен охват юношей 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами врачом детским урологом-андрологом, не менее, чем на 120 человек (до 93% от числа подлежащих осмотрам)	01.01.2022	31.12.2022		Николаева О.А. Лебедева Т.Б..	Отчет о реализации мероприятий по обеспечению охвата профилактическими осмотрами и диспансерным наблюдением юношей в возрасте 15-17 лет врачами детскими урологами-андрологами	ПК
3.2.5	Увеличен охват юношей 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами врачом детским урологом-андрологом, не менее, чем на 120 человек (до 94% от	01.01.2023	31.12.2023		Николаева О.А. Лебедева Т.Б..	Отчет о реализации мероприятий по обеспечению охвата профилактическими осмотрами и	ПК

	Числа подлежащих осмотрам)					дистансерным наблюдением юношей в возрасте 15-17 лет врачами детскими урологами-андрологами	
3.2.6	Увеличен охват юношей 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами врачом детским урологом-андрологом, не менее, чем на 120 человек (до 95% от числа подлежащих осмотрам)	01.01.2024	31.12.2024	Николаева О.А. Лебедева Т.Б..	Отчет о реализации мероприятий по обеспечению охвата профилактическими осмотрами и диспансерным наблюдением юношей в возрасте 15-17 лет врачами детскими урологами-андрологами	ПК	
3.3	Создание Центра репродуктивного здоровья подростков на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»	01.01.2022	31.05.2022	Николаева О.А. Тюрикова О.И. Лебедева Т.Б..	Отчет руководителю регионального проекта о создании Центра репродуктивного здоровья подростков на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»	РРП	
3.3.1	В Архангельской области создан Центр репродуктивного здоровья подростков на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»	-	01.06.2022	Николаева О.А. Тюрикова О.И. Лебедева Т.Б..	Распоряжение министерства о создании Центра репродуктивного здоровья подростков на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»	ПК	

4. Развитие материально-технической базы ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлепова», в том числе строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус»	01.01.2019	31.12.2024	Николаева О.А. Будейкина М.А. Пастобина И.М. Тюрикова О.И.	Доклад министерства здравоохранения архангельской области Улучшение качества и доступности оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи детям	ПС
4.1. Создание Центра эпилепсии ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлепова»	01.01.2020	01.10.2020	Николаева О.А. Пастобина И.М. Тюрикова О.И.	Отчет руководителю регионального проекта о создании Центра эпилепсии ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлепова»	РРП
4.1.1 В Архангельской области создан Центр эпилепсии ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлепова»	-	01.10.2020	Николаева О.А. Пастобина И.М. Тюрикова О.И.	Распоряжение министерства о создании Центра эпилепсии ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлепова»	ПК
4.2 Создание отделения медицинской реабилитации на базе ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлепова»	01.01.2020	31.12.2020	Николаева О.А. Пастобина И.М. Тюрикова О.И.	Распоряжение министерства о создании отделения медицинской реабилитации в ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлепова»	РРП
4.2.1 В ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлепова» создано отделение медицинской реабилитации	-	31.12.2020	Николаева О.А. Пастобина И.М. Тюрикова О.И.	Отчет о создании отделения медицинской реабилитации ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлепова»	ПК
4.3 Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлепова»	01.03.2019	31.12.2021	Яковлев М.В. Будейкина М.А. Тюрикова О.И. Пастобина И.М.	Отчет о строительстве лечебного корпуса Строительство корпуса	РРП
4.3.1 Введен в эксплуатацию объект «Лечебно-диагностический корпус» ГБУЗ АО «Архангельская	-	01.01.2022	Будейкина М.А. Тюрикова О.И.	Отчет о введении в эксплуатацию лечебного корпуса	ПК

	Областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлепова»				Пастюбина И.М.	Начат прием пациентов в многопрофильный педиатрический стационар	
5.	Развитие в Архангельской области ранней диагностики психических и наркологических заболеваний у детей	01.01.2022	31.12.2024		Николаева О.А. Еремеева А.А.	Отчет о создании Центра детской психиатрии и наркологии на Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям и подросткам, имеющим риски развития психических и наркологических заболеваний	ПС
5.1	Создание Центра детской психиатрии и наркологии на базе ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический диспансер»	01.01.2022	31.12.2022		Николаева О.А. Еремеева А.А.	Отчет о создании Центра детской психиатрии и наркологии на базе ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический диспансер»	РРП
5.1.1	В Архангельской области создан Центр детской психиатрии и наркологии ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический диспансер»	-	31.12.2022		Еремеева А.А.	Распоряжение министерства о создании Центра детской психиатрии и наркологии на базе ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический диспансер»	ПК
6.	Развитие в Архангельской области материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным	01.01.2019	31.12.2024		Николаева О.А. Пьянков А.В.	Отчет о реализации мероприятий Обеспечение медицинским оборудованием 100% медицинских организаций за счет средств родовых сертификатов	ПС
6.1	Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год	01.01.2019	31.12.2024		Николаева О.А. Жглигева В.В. Пьянков А.В.	Отчет об освоении средств от оплаты родовых сертификатов 50% за истекший календарный год	
6.1.1	Освоены не менее 50% средств от оплаты родовых сертификатов за истекший календарный год		31.12.2019		Николаева О.А. Жглигева В.В.	Отчет об освоении средств от оплаты родовых сертификатов	РРП
6.1.2	Освоены не менее 50% средств от оплаты родовых сертификатов за истекший календарный год		31.12.2020		Николаева О.А. Жглигева В.В.	Отчет об освоении средств от оплаты родовых сертификатов	ПК
							РРП

6.1.3	Освоены не менее 50% средств от оплаты родовых сертификатов за истекший календарный год		31.12.2021	Пьянков А.В. Николаева О.А. Жгилева В.В.	Отчет об освоении средств от оплаты родовых сертификатов	ПК
6.1.4	Освоены не менее 50% средств от оплаты родовых сертификатов за истекший календарный год		31.12.2022	Николаева О.А. Жгилева В.В. Пьянков А.В.	Отчет об освоении средств от оплаты родовых сертификатов	РРП
6.1.5	Освоены не менее 50% средств от оплаты родовых сертификатов за истекший календарный год		31.12.2023	Николаева О.А. Жгилева В.В.	Отчет об освоении средств от оплаты родовых сертификатов	ПК
6.1.6	Освоены не менее 50% средств от оплаты родовых сертификатов за истекший календарный год		31.12.2024	Николаева О.А. Жгилева В.В. Пьянков А.В.	Отчет об освоении средств от оплаты родовых сертификатов	РРП
7.	Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах	01.01.2019	31.12.2024	Клыков А.К. Николаева О.А.	Отчет о реализации мероприятий по повышению квалификации специалистов Доля практикующих специалистов области перинатологии, неонатологии и педиатрии, прошедших повышение квалификации в обучающем симуляционном центре по программам «Первичная реанимационная помощь новорожденным в родзале», «Мануальные навыки в неонатологии» составляет 95 процентов	ПС
7.1	Проведение повышения квалификации практикующих специалистов в обучающем симуляционном центре по программам «Первичная реанимационная помощь новорожденным в родзале», «Мануальные навыки в неонатологии»	01.01.2019	31.12.2024	Клыков А.К. Николаева О.А. Павловский Н.В.	Отчет о реализации мероприятий по повышению квалификации специалистов	РРП
7.1.1	Обеспечено повышение квалификации не менее чем 200	-	31.12.2019	Клыков А.К.	Отчет	ПК

	практикующих специалистов в обучающем симуляционном центре по программам «Первичная реанимационная помощь новорожденным в родзале», «Мануальные навыки в неонатологии»				Николаева О.А. Павловский Н.В.		
7.1.2	Обеспечено повышение квалификации не менее чем 200 практикующих специалистов в обучающем симуляционном центре по программам «Первичная реанимационная помощь новорожденным в родзале», «Мануальные навыки в неонатологии»	-	31.12.2020	Клыков А.К. Николаева О.А. Павловский Н.В.	Отчет	ПК	
7.1.3	Обеспечено повышение квалификации не менее чем 200 практикующих специалистов в обучающем симуляционном центре по программам «Первичная реанимационная помощь новорожденным в родзале», «Мануальные навыки в неонатологии»	-	31.12.2021	Клыков А.К. Николаева О.А. Павловский Н.В.	Отчет	ПК	
7.1.4.	Обеспечено повышение квалификации не менее чем 200 практикующих специалистов в обучающем симуляционном центре по программам «Первичная реанимационная помощь новорожденным в родзале», «Мануальные навыки в неонатологии»	-	31.12.2022	Клыков А.К. Николаева О.А. Павловский Н.В.	Отчет	ПК	
7.1.5	Обеспечено повышение квалификации не менее чем 200 практикующих специалистов в обучающем симуляционном центре по программам «Первичная реанимационная помощь новорожденным в родзале», «Мануальные навыки в неонатологии»	-	31.12.2023	Клыков А.К. Николаева О.А. Павловский Н.В.	Отчет	ПК	
7.1.6	Обеспечено повышение квалификации не менее чем 200 практикующих специалистов в обучающем симуляционном центре по программам «Первичная реанимационная помощь новорожденным в родзале», «Мануальные навыки в неонатологии»	-	31.12.2024	Клыков А.К. Николаева О.А. Павловский Н.В.	Отчет	ПК	
8.	Развитие профилактической направленности медицинской помощи детям	01.01.2019	31.12.2024	Николаева О.А. Горбатова Д.Н. Тарутина Т.М.	Отчет о реализации мероприятий	ПС	

8.1	Проведение дистанционных образовательных мероприятий для педагогического персонала и для детей и подростков, посещающих образовательные организации	01.01.2019	31.12.2022	Николаева О.А. Горбатова Л.Н. Тарутина Т.М.	Отчет о реализации мероприятий	РРП
8.1.1	Проведено 4 дистанционных образовательных мероприятий для педагогического персонала и для детей и подростков, посещающих образовательные организации	-	31.12.2019	Николаева О.А. Горбатова Л.Н. Тарутина Т.М.	Отчет	ПК
8.1.2	Проведено 5 дистанционных образовательных мероприятий для педагогического персонала и для детей и подростков, посещающих образовательные организации	-	31.12.2020	Николаева О.А. Горбатова Л.Н. Тарутина Т.М.	Отчет	ПК
8.1.3	Проведено 6 дистанционных образовательных мероприятий для педагогического персонала и для детей и подростков, посещающих образовательные организации	-	31.12.2021	Николаева О.А. Горбатова Л.Н. Тарутина Т.М.	Отчет	ПК
8.1.4	Проведено 8 дистанционных образовательных мероприятий для педагогического персонала и для детей и подростков, посещающих образовательные организации	-	31.12.2022	Николаева О.А. Горбатова Л.Н. Тарутина Т.М.	Отчет	ПК
8.2	Проведение мониторинга определения исходных показателей охвата грудным, в том числе исключительно грудным вскармливанием, новорожденных детей при выписке из стационаров 1,2,3 акушерских групп	01.01.2019	31.12.2019	Николаева О.А. Горбатова Л.Н. Тарутина Т.М.	Отчет о реализации мероприятий	РРП
8.2.1	Проведен мониторинг и определены исходные показатели охвата грудным, в том числе исключительно грудным вскармливанием, новорожденных детей при выписке из 3 акушерских стационаров государственных медицинских организаций Архангельской области	01.01.2019	31.12.2019	Николаева О.А. Горбатова Л.Н. Тарутина Т.М.	Отчет	ПК
8.3	Проведение дистанционных семинаров для медицинского персонала учреждений родовспоможения и детства по совершенствованию работы Школ матерей	01.01.2019	31.12.2020	Николаева О.А. Горбатова Л.Н. Тарутина Т.М.	Отчет о реализации мероприятий	РРП

	по подготовке к родам и грудному вскармливанию в 15 государственных медицинских организациях Архангельской области						
8.3.1	Проведены дистанционные семинары для медицинского персонала учреждений родовспоможения и детства по совершенствованию работы Школ матерей по подготовке к родам и грудному вскармливанию в 15 государственных медицинских организациях Архангельской области	01.01.2019	31.12.2019	Николаева О.А. Горбатова Л.Н. Тарутина Т.М.		Отчет	ПК
8.3.2	Проведены дистанционные семинары для медицинского персонала учреждений родовспоможения и детства по совершенствованию работы Школ матерей по подготовке к родам и грудному вскармливанию в 15 государственных медицинских организациях Архангельской области	01.01.2020	31.12.2020	Николаева О.А. Горбатова Л.Н. Тарутина Т.М.		Отчет	ПК
8.4.	Создание мобильного центра «Город здоровья для детей и подростков» на базе ГБУЗ АО «Архангельский центр медицинской профилактики»	01.07.2019	31.12.2019	Николаева О.А. Тарутина Т.М. Пастбина И.М.		Отчет о реализации мероприятий	РПГ
8.4.1	Создан мобильный центр «Город здоровья для детей и подростков» на базе ГБУЗ АО «Архангельский центр медицинской профилактики»	01.07.2019	31.12.2019	Николаева О.А. Тарутина Т.М. Пастбина И.М.		Отчет	ПК
8.5	Проведение массовых информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование принципов ЗОЖ у детей и их родителей в муниципальных образованиях Архангельской области	01.01.2019	31.12.2019	Николаева О.А. Горбатова Л.Н. Тарутина Т.М.		Отчет о реализации мероприятий	РПГ
8.5.1	Проведены массовые информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование принципов ЗОЖ у детей и их родителей в 5 муниципальных образованиях Архангельской области	01.01.2019	31.12.2020	Николаева О.А. Горбатова Л.Н. Тарутина Т.М.		Отчет	ПК
8.5.2	Проведены массовые информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование принципов ЗОЖ у детей и их родителей в	01.01.2020	31.12.2020	Николаева О.А. Горбатова Л.Н. Тарутина Т.М.		Отчет	ПК

	7 муниципальных образований Архангельской области							
8.5.3	Проведены массовые информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование принципов ЗОЖ у детей и их родителей в 12 муниципальных образованиях Архангельской области	01.01.2021	31.12.2021	Николаева О.А. Горбатова Л.Н. Тарутина Т.М.		Отчет	ПК	
8.5.4	Проведены массовые информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование принципов ЗОЖ у детей и их родителей в 15 муниципальных образованиях Архангельской области	01.01.2022	31.12.2022	Николаева О.А. Горбатова Л.Н. Тарутина Т.М.		Отчет	ПК	
8.5.5	Проведены массовые информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование принципов ЗОЖ у детей и их родителей в 20 муниципальных образованиях Архангельской области	01.01.2023	31.12.2023	Николаева О.А. Горбатова Л.Н. Тарутина Т.М.		Отчет	ПК	
8.5.6	Проведены массовые информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование принципов ЗОЖ у детей и их родителей в 26 муниципальных образованиях Архангельской области	01.01.2024	31.12.2024	Николаева О.А. Горбатова Л.Н. Тарутина Т.М.		Отчет	ПК	
8.6	Проведение мероприятий по формированию устойчивых гигиенических стоматологических навыков среди детей	01.01.2019	31.12.2020	Николаева О.А. Горбатова Л.Н. Тарутина Т.М.	Отчет о реализации мероприятий		РПГ	
8.6.1	Проведены мероприятия по формированию устойчивых гигиенических стоматологических навыков среди детей в 9 государственных медицинских организациях Архангельской области	-	31.12.2019	Николаева О.А. Горбатова Л.Н. Тарутина Т.М.		Отчет	ПК	
8.6.2	Проведены мероприятия по формированию устойчивых гигиенических стоматологических навыков среди детей в 29 государственных медицинских организациях Архангельской области	-	31.12.2019	Николаева О.А. Горбатова Л.Н. Тарутина Т.М.		Отчет	ПК	

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Программа развития детского здравоохранения
Архангельской области, включая создание
современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям»

Дополнительные и обосновывающие материалы

Мероприятия по повышению доступности и качества оказания первичной медико-санитарной, первичной специализированной, медицинской детской населению Архангельской области, закупке передвижных мобильных комплексов, организации внедрения специализированной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) предусмотрены в региональных проектах Архангельской области «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Архангельской области квалифицированными кадрами», «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе регионального сегмента единой информационной системы здравоохранения Архангельской области (РС ЕИСЗ АО)».

Обоснование

строительства нового корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» (далее – АОДКБ) – единственное в регионе многопрофильное учреждение, оказывающее первичную специализированную, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь по основным направлениям неонатологии, педиатрии и детской хирургии, детям Архангельской области, а также по отдельным направлениям детям Ненецкого автономного округа.

Больница основана в 1972 г., имеет павильонный тип застройки, занимает территорию 5,5 га, расположена в восьми отдельно стоящих зданиях: 6 зданий, построенных по проектам 1950-х годов, два корпуса нетиповой постройки введены в эксплуатацию в 1990 и 1993 годах. Уровень амортизации зданий постройки 1970-х годов достигает 75 процентов. Эксплуатационные характеристики всех зданий не соответствуют СанПиН 2.1.3.2630-10 (2010 г.), что ограничивает возможности организации лечебно-диагностического процесса на современном уровне.

Ежегодно в АОДКБ получают стационарную медицинскую помощь свыше 11000 детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет включительно. Учреждение имеет единственный в регионе многопрофильный детский хирургический стационар, в котором производится около 3000 хирургических операций (2/3 от всех оперативных вмешательств, выполняемых у детей и подростков в Архангельской области), при этом уровень госпитализации по экстренным и неотложным показаниям составляет 70% процентов.

Структура АОДКБ на 01.01.2018 года включает:

детскую поликлинику, в которой ежегодно выполняется около 100 тысяч посещений;

медико-генетическую консультацию с лабораторией медицинской генетики и иммунологии;

сурдологический центр;

многопрофильный стационар на 368 коек, имеющий в своем составе 15 клинических отделений специализированного профиля для лечения детей с кардиологическими, гематологическими аллергологическими, эндокринологическими, нефрологическими, гастроэнтерологическими, неврологическими, инфекционными заболеваниями, для лечения патологии новорожденных и недоношенных детей, включая отделение реанимации новорожденных и недоношенных детей.

В отделенных хирургического профиля получают лечение дети, в том числе с аномалиями развития органов брюшной полости, урологическими заболеваниями, челюстно-лицевыми аномалиями, пороками развития опорно-двигательного аппарата. Круглосуточно оказывается помощь больным детям с острой травмой и неотложными хирургическими заболеваниями; лор-патологией.

Применяются малоинвазивные эндохирургические технологии при плановых и экстренных операциях на органах брюшной полости, забрюшинного пространства (около 200 пациентов в год); реконструктивно-пластические операции при аномалиях развития челюстно-лицевой области, мочевыводящих путей, репродуктивной системы, (около 450 оперативных вмешательств - ежегодно).

В отделении химиотерапии и лечения опухолей медицинскую помощь получают дети с онкогематологическими заболеваниями (лейкозами) и злокачественными новообразованиями по международным протоколам с применением высокодозной химиотерапии, использование рекомбинантных факторов.

Функционирует центр амбулаторной хирургии, реанимационно-консультативный центр с мобильной неонатальной и педиатрической бригадой, центр телемедицины.

С 2017 года начата работа отделения паллиативной помощи.

В рамках Программы модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011-2012 годы проведен капитальный ремонт 3-х из 6 корпусов АОДКБ, приобретен и установлен компьютерный томограф, открыто отделение гемодиализа. Проведен капитальный ремонт детской поликлиники, открыто отделение дневного стационара для пациентов неврологического и педиатрического профиля.

Вместе с тем из-за территориального разрыва между зданиями больницы, отсутствия сообщающихся переходов между корпусами имеется дублирование служб и дорогостоящего медицинского оборудования. Перемещение потоков пациентов – матерей с детьми, в том числе находящихся в тяжелом состоянии, медицинского и вспомогательного персонала между корпусами АОДКБ при сложных погодно-климатических условиях Крайнего Севера, создают некомфортные условия и затрудняют оказание медицинской помощи.

Оборудование операционного блока хирургического корпуса технически устарело и не позволяет внедрять современные высокотехнологичные технологии при оказании оперативных вмешательств.

Применение современных диагностических мероприятий детям в связи с отсутствием магнитно-резонансного томографа ограничено и осуществляется на базе других учреждений здравоохранения города Архангельска, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению. Мощность существующих зданий затрудняет обеспечение потребности в совместной госпитализации в круглосуточный стационар детей с родителями.

Принимая во внимание уровень современных требований к развитию педиатрической службы, Правительство Архангельской области неоднократно обращалось с ходатайствами по включению мероприятий, направленных на строительство нового корпуса АОДКБ в федеральные целевые программы; со своей стороны, Правительство Архангельской области гарантировало софинансирование указанных мероприятий в необходимом объеме.

За счет средств областного бюджета разработана проектно-сметная документация со стоимостью строительства и необходимого оборудования. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 года № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной

программы» правительством Архангельской области в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации направлена заявка № 02-09/18 от 24.01.2017 года.

Обоснование создания Центра репродуктивного здоровья подростков в ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»

Причины, обуславливающие снижение репродуктивных возможностей женской и мужской популяции, нередко имеют свое начало в детском и подростковом возрасте. За последние пять лет болезни репродуктивной системы в целом среди подростков возросли в 3,2 раза. Очевидным становится увеличение частоты как врожденных пороков развития, хромосомных аномалий (крипторхизм, гипоспадия, варикоцеле, пороков развития мочевой системы), так и приобретенных заболеваний воспалительного и эндокринного характера. Частота крипторхизма в популяции среди новорожденных мальчиков за последние 10 лет возросла более чем в 2 раза, более чем в 4 раза увеличилась частота гипоспадий; у каждого четвертого молодого мужчины, страдающего бесплодием, диагностируется варикоцеле, формирующееся в подростковом возрасте.

В ходе проведения диспансеризации в возрастной категории девочек с 15 до 17 лет наблюдается повышение показателя расстройств менструального цикла с 81,2 до 92,8 на 1000 девочек соответствующего возраста. (В Архангельской области уровень расстройств менструального цикла у девушек 15-17 лет в 2017 году составляет 92,8 на 1000).

В целях охраны репродуктивного здоровья детей нормативными документами Министерством здравоохранения Российской Федерации утверждены:

Порядок оказания специализированной медицинской помощи детям по профилю детская урология-андрология (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 561н, от 31.10.2012г.);

Положение об организации деятельности уроandroлогического кабинета детской поликлиники и дневного уроandroлогического стационара (приказ Министерством здравоохранения Российской Федерации от 25.11.2003 «Об охране репродуктивного здоровья мальчиков и юношей подростков»).

Приказ Министерством здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 № 572н (ред. от 12.01.2016) «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)».

В целях совершенствования оказания консультативной, диагностической, лечебно-профилактической специализированной уроandroлогической и гинекологической медицинской помощи детскому и подростковому населению Архангельской области в соответствии с действующими порядками и стандартами оказания медицинской помощи планируется создать Центр репродуктивного здоровья подростков (далее - Центр).

В ходе работы Центра будут решены задачи:

организации лечебно-диагностических мероприятий у детей и подростков с установленными диагнозами заболеваний и пороков развития репродуктивной системы в соответствии с действующими стандартами и порядками оказания медицинской помощи;

диспансерного наблюдения за детьми с установленными диагнозами урологических, андрологических и гинекологических заболеваний;

протонизирования репродуктивной функции и реализации комплекса реабилитационных и оздоровительных мероприятий;

ведения мониторинга в Архангельской области общей заболеваемости по профилям «акушерство и гинекология» и «детская урология-андрология»;

разработки профилактических мероприятий, направленных на улучшение репродуктивного здоровья детского и подросткового населения, сокращения лиц с бесплодием.

Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1.	Младенческая смертность = (число умерших в возрасте до 1 года из числа родившихся в Г., для которого вычисляется коэффициент/ число родившихся в том же Г.; + число умерших в возрасте до 1 года из родившихся в предыдущем Г./число родившихся в предыдущем Г.) x 10000	Число детей, умерших в возрасте до 1 года (11 мес. 29 дней 23 часа 59 мин.) Число родившихся живыми	Росстат	Архангельскстат	региональный, федеральный	1 раз в год, показатель на дату	
2.	Смертность детей в возрасте 0-4 года = (число детей, умерших в возрасте 0-4 полных года/ число родившихся живыми в данном Г.)*1000 (10 000)	Число детей, умерших в возрасте 0-4 полных года Число родившихся живыми	Архангельск стат только абсолютные данные	Архангельскстат	региональный, федеральный	1 раз в год, показатель на дату	
3.	Смертность детей в возрасте 0-17 лет = (число детей, умерших в возрасте 0-17 лет включительно/ численность детей в возрасте 0-17 лет)*100000	Число детей, умерших в возрасте 0-17 лет Численность детей в возрасте 0-17 лет	Архангельск стат только абсолютные данные	Архангельскстат	региональный, федеральный	1 раз в год, показатель на дату	

4.	Доля посещений с профилактической целью = число посещений детей в возрасте 0-17 лет с профилактической целью * 100/общее количество посещений детей (по заболеванию + с профилактическими целями)	Число посещений детей в возрасте 0-17 лет с профилактической целью общее количество посещений детей (по заболеванию	Архангельск стат только абсолютные данные	Архангельскстат абс. данные, ГБУЗ АО «МИЦ»	региональный, федеральный	Абсолютные данные по умершим в данном возрасте получим от Архстата в конце апреля.	форма № 30 «Сведения о медицинской организации» табл. 2105
----	---	---	---	--	---------------------------	--	--