

СОГЛАСОВАНО
Куратор проекта


/А.В. Вахрушев/

от _____ декабря 2018 года

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Идентификационный номер проекта _____
Наименование проекта: «Развитие первичной медико-санитарной помощи»

УТВЕРЖДЕН

решением проектного комитета
Архангельской области

от _____ декабря 2018 года, № _____

Руководитель проекта


/А.А. Карпунов/

от 10 декабря 2018 года

1. Основные положения

Наименование приоритетного проекта	Приоритетный проект в сфере здравоохранения		
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Вахрушев Артем Владимирович, заместитель председателя Правительства Архангельской области		
Руководитель регионального проекта	Карпунов Антон Александрович, министр здравоохранения Архангельской области		
Администратор регионального проекта	Крюков Алексей Викторович, заместитель министра – начальник управления развития медицинской помощи министерства здравоохранения Архангельской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 462-пп		

2. Цель и показатели регионального проекта.

№ п/п	Завершение формирования в Архангельской области сети медицинских организаций первичного звена здравоохране обеспечение оптимальной доступности для населения Архангельской области (в том числе для жителей населенных пунктов расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение врем ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на при врачу; формирование в регионе системы защиты прав пациентов; развитие в Архангельской области общей врачебной практики (семейной медицины); внедрение дистанционных цифровых телемедицинских технологий, в том числе телемедицинского консультирова дистанционных методов диагностики и дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов с хроническ заболеваниями.	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, г						
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	
1	Число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	6	22.08.2018	0	0	0	0	0	0	
2	Доля застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра ежегодно, %	17,3	31.12.2017	44,5	48,7	66,4	76,3	90,2	95	
3	Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел.	0,430	31.12.2017	0,460	0,472	0,485	0,572	0,634	0,7	

4	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, ед.	0	31.12.2017	12	20	28	36	44	49
5	Доля записей на прием, совершенных посредством услуги «Запись на прием к врачу» Личного кабинета «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в сроки установленные программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, %	68,9	31.12.2017	71,9	74,9	77,9	80,9	83,9	86
6	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %	50,5	31.12.2017	53,5	57,5	62,0	66,0	70,0	74
7	Доля медицинских организаций (стационар, поликлиника), участвующих в реализации программы ОМС, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций, %	0,0	31.12.2017	20,2	36,0	53,9	73,0	92,1	98
8	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)	162	31.12.2017	235	260	285	310	335	36
9	Доля впервые в жизни установленных заболеваний (ХНИЗ) (ХНИЗ - ВСК, СД 2 типа, ЗНО), выявленных при проведении диспансеризации и профилактических осмотров у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, %	9,4	31.12.2017	11,2	12,9	14,7	16,5	18,2	20

Информация по показателям:

- п.1 – газовое значение указано в соответствии с данными геоинформационной системы Минздрава России;
- п.4 – общее количество государственных медицинских организаций Архангельской области, оказывающих первичную-медико-санитарную помощь, составляет 49. К 2025 году внедрение «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» запланировано во всех учреждениях здравоохранения, оказывающих указанный вид помощи;
- п.8 - по сравнению с 2018 годом количество летных часов в рамках приоритетного проекта по развитию санитарной авиации остается динамики (416 полетных часов), объем финансирования на 2019 год практически соответствует уровню текущего года. Следователи значительное (на 46%) увеличение количества эвакуированных лиц не представляется возможным

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	<p>Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек²; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населённых пунктов, расположенных в отдалённых местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.</p>	<p>Функционируют 6 фельдшерско-акушерских пунктов, оснащённых в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утверждённым Приказом Минздрава России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение). Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в следующих населённых пунктах (численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную</p>
1.1.	<p>Создание 6 новых фельдшерско-акушерских пунктов в следующих населённых пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь: пос. Верховский (ГБУЗ Архангельской области "Плесецкая центральная районная больница"), пос. Саргино (ГБУЗ</p>	<p>Функционируют 6 фельдшерско-акушерских пунктов, оснащённых в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утверждённым Приказом Минздрава России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение). Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в следующих населённых пунктах (численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную</p>

<p>Архангельской области "Вельская центральная районная больница"), дер. Нечаевская (ГБУЗ Архангельской области "Коношская центральная районная больница"), пос. Заозерный (ГБУЗ Архангельской области "Няндомская центральная районная больница"), дер. Бор - Хаврогорский (ГБУЗ Архангельской области "Холмогорская центральная районная больница"), дер. Конецгорье (ГБУЗ Архангельской области "Виноградовская центральная районная больница")</p>	<p>Медико-санитарную помощь: пос. Верховский (ГБУЗ Архангельской области "Плесецкая центральная районная больница"), пос. Саргино (ГБУЗ Архангельской области "Вельская центральная районная больница"), дер. Нечаевская (ГБУЗ Архангельской области "Коношская центральная районная больница"), пос. Заозерный (ГБУЗ Архангельской области "Няндомская центральная районная больница"), дер. Бор - Хаврогорский (ГБУЗ Архангельской области "Холмогорская центральная районная больница"), дер. Конецгорье (ГБУЗ Архангельской области "Виноградовская центральная районная больница")</p>
<p>1.2. Заменена в период с 2019 по 2020 гг. 20 фельдшерско-акушерских пунктов, находившихся в аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции: в пос. Поча (ГБУЗ Архангельской области "Плесецкая центральная районная больница"), пос. Важский, п/о Яковлевское, пос. Вороницы (ГБУЗ Архангельской области "Виноградовская центральная районная больница"), пос. Красная, пос. Приозерный (ГБУЗ Архангельской области "Верхнетоемская центральная районная больница"), дер. Федотовская, дер. Медведка (ГБУЗ Архангельской области "Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)", дер. Большая Слудка (ГБУЗ Архангельской области "Красноборская центральная районная больница"), с. Лена (ГБУЗ Архангельской области "Яренская центральная районная больница"), пос. Долгощелье, пос. Койда (ГБУЗ Архангельской области "Мезенская центральная районная больница"), пос. Шомокша, дер. Большой Бор (ГБУЗ Архангельской области "Онежская центральная районная больница"), дер. Белошцево, дер. Засулье (ГБУЗ</p>	<p>Функционируют 20 фельдшерско-акушерских пунктов: в пос. Поча (ГБУЗ Архангельской области "Плесецкая центральная районная больница"), пос. Важский, п/о Яковлевское, пос. Вороницы (ГБУЗ Архангельской области "Виноградовская центральная районная больница"), пос. Красная, пос. Приозерный (ГБУЗ Архангельской области "Верхнетоемская центральная районная больница"), дер. Федотовская, дер. Медведка (ГБУЗ Архангельской области "Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)", дер. Большая Слудка (ГБУЗ Архангельской области "Красноборская центральная районная больница"), с. Лена (ГБУЗ Архангельской области "Яренская центральная районная больница"), пос. Долгощелье, пос. Койда (ГБУЗ Архангельской области "Мезенская центральная районная больница"), пос. Шомокша, дер. Большой Бор (ГБУЗ Архангельской области "Онежская центральная районная больница"), дер. Белошцево, дер. Засулье (ГБУЗ Архангельской области "Лешуконская центральная районная больница"), дер. Казаково (ГБУЗ Архангельской области "Каргопольская центральная районная больница"), дер. Никольская (ГБУЗ Архангельской области "Шенкурская центральная районная больница"), дер. Копачево (ГБУЗ Архангельской области "Холмогорская центральная районная больница"), дер. Папинская (ГБУЗ Архангельской области</p>

	<p>"Коношская центральная районная больница"), для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2 000 человек в качестве замены находящихся в аварийном состоянии, требовавших сноса и реконструкции, а также капитального ремонта</p>
<p>1.3. Включение сведений о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в схемы территориального планирования Архангельской области и геoinформационную систему Минздрава России</p>	<p>Актуализированы схемы территориального планирования Архангельской области, включающие сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь</p>
<p>1.4. Приобретение в 2019-2021 годах 8 мобильных медицинских комплексов</p>	<p>Функционируют 8 мобильных медицинских комплексов (в том числе передвижных фельдшерско - акушерских пунктов, амбулаторий). Приобретенных в 2019 году. Мобильные медицинские комплексы функционируют в структуре следующих БУЗ Архангельской области: "Коношская центральная районная больница", "Коряжемская центральная городская больница", "Верхнетоемская центральная районная больница", "Лешуконская центральная районная больница", "Плесецкая центральная районная больница", "Устьянская центральная районная больница", «Котласская центральная городская больница им. святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»</p>
<p>1.5. Государственные Медицинские организации,</p>	<p>Медицинские организации, оказывающие первичную медико-</p>

оказывающие первичную медико-санитарную помощь, укомплектованы квалифицированными кадрами ²	санитарную помощь обеспечены квалифицированными кадрами, (за счет внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий)
2. Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.	
2.1. Внедрение в работу медицинских организаций нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение профилактических, предварительных и периодических медицинских осмотров	Организовано проведение диспансеризации, профилактических, предварительных и периодических медицинских осмотров жителей Архангельской области в соответствии с утвержденными порядками их проведения
2.2. Формирование инфраструктуры медицинской профилактики в регионе	<p>На базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр медицинской профилактики» в 2020 году сформирован центр общественного здоровья, обеспечивающий разработку и внедрение программы Архангельской области по укреплению здоровья населения.</p> <p>В государственных медицинских организациях Архангельской области функционирует 45 кабинетов/отделений медицинской профилактики (из них 2 открыты впервые в ГБУЗ Архангельской области "Мезенская центральная районная больница" и "Лешуконская центральная районная больница"), 11 центров здоровья (1 - в ГБУЗ Архангельской области "Архангельская городская клиническая поликлиника № 1" открыт в 2020 году), 3 мобильных центра здоровья (в ГБУЗ Архангельской области: "Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины", "Няндомская центральная районная больница", "Карпогорская центральная районная больница"), организованы в рамках Проекта), 25 кабинетов отказа от табака (7 кабинетов в государственных медицинских организациях Архангельской области открыты в период реализации Проекта)</p>
3. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение	

	времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу ³ .	
3.1.	Создание регионального центра организации помощи первичной медико-санитарной помощи (регионального проектного офиса) по внедрению и тиражированию в Архангельской области «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	В ГБУЗ Архангельской области "Архангельская городская клиническая поликлиника № 1" функционирует региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи (региональный проектный офис) по внедрению и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», который осуществляет функции: по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориального фонда ОМС, территориального органа Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в Архангельской области; в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях - участниках проекта; по организации апробации принципов бережливого производства; по осуществлению сбора информации от медицинских организаций участвующих в проекте, для представления в ЦПМСР; по обеспечению тиражирования лучших практик в регионе; по формированию пациенто-ориентированной модели оказания медицинской помощи жителям региона, предусматривающей принцип уважительного отношения к пациентам и созданию комфортных условий получения медицинской помощи
3.2.	Участие в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» не менее 49 государственных медицинских организаций Архангельской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	Внедрена «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» не менее, чем в 49 государственных медицинских организациях Архангельской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
4.	Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации.	

4.1.	Разработка и утверждение министерством здравоохранения Архангельской области региональной стратегии развития санитарной авиации	Разработана (с привлечением министерства транспорта Архангельской области) и принята региональная стратегия развития санитарной авиации в Архангельской области на период 2019-2024 годов (далее – Стратегия). Стратегия содержит маршрутизацию при оказании скорой специализированной помощи с применением воздушных судов, планы по развитию необходимой авиационной инфраструктуры при медицинских организациях, а также планы кадрового, финансового и инфраструктурного обеспечения санитарной авиации региона
4.2.	Создание региональной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи ⁴	Создана единая система диспетчеризации скорой медицинской помощи в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
4.3.	Реконструкция вертолетной (посадочной) площадки	На территории Архангельской области в 2020 году реконструирована 1 вертолетная посадочная площадка ГБУЗ Архангельской области "Архангельская областная клиническая больница" за счет финансовых средств областного бюджета, государственно-частного партнерства или инвесторов
4.4.	Увеличение количества вылетов санитарной авиации	Увеличено количество вылетов санитарной авиации не менее, чем на 25 вылетов ежегодно за счет дополнительных вылетов, оплачиваемых за счет средств субсидии, предоставляемой в рамках Проекта. Вылеты за счет собственных средств бюджета Архангельской области продолжены
5.	Формирование системы защиты прав пациентов.	
5.1.1.	Разработка и внесение изменений в региональные нормативные правовые акты об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов	В 2019 году внесены изменения в региональные нормативные правовые акты в сфере обязательного медицинского страхования части установления нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией офиса по защите прав застрахованных

<p>по защите прав застрахованных в субъекте на получение бесплатной медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебного урегулирования) при нарушении прав застрахованных лиц</p>	<p>субъекте для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования.</p> <p>Реализация на территории субъекта нормативного акта Минздрава России о механизме осуществления страховыми медицинскими организациями права организации проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально</p>
<p>5.1.2. Открытие в субъекте офиса по защите прав застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования каждой страховой медицинской организацией, осуществляющей деятельность в сфере обязательного медицинского страхования</p>	<p>В Архангельской области открыт офис по защите прав застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования</p>
<p>5.2. Внесение изменений и дополнений в Регламент взаимодействия медицинских организаций и страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Архангельской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области, Министерства здравоохранения Архангельской области при осуществлении информационного сопровождения застрахованных лиц при прохождении медицинских осмотров (далее – Регламент), утвержденного Соглашением о взаимодействии при осуществлении информационного сопровождения застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц при прохождении медицинских осмотров от 23.06.2017</p>	<p>В 2019 году внесены изменения и дополнения в Регламент, оптимизирована работа по информированию граждан, организовано формирование списков граждан, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, установлено в едином информационном ресурсе территориального фонда обязательного медицинского страхования в разделе «Диспансеризация» информационное взаимодействие с медицинскими информационными системами медицинских организаций</p>

5.3.	Обеспечение охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра – 44,5% в 2019 году, 48,7% в 2020 году, 66,4% в 2021 году, 76,3% в 2022 году, 90,2% в 2023 году, 95,3% в 2024 году
6.	Развитие в регионе сети общей врачебной практики (семейной медицины)	
6.1	Оснащение кабинетов/офисов общей врачебной практики (семейной медицины) в соответствии с положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н, с положением об организации деятельности центра общей врачебной (семейной) практики, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.11.2002 № 350 «О совершенствовании амбулаторно-поликлинической помощи населению Российской Федерации»	Оснащены медицинским оборудованием, в том числе с возможностью дистанционной передачи данных, и автотранспортом не менее 20 кабинетов/офисов общей врачебной практики (семейной медицины) в государственных медицинских организациях Архангельской области
6.2.	Ремонт кабинетов/офисов общей врачебной практики (семейной медицины)	Отремонтировано 20 кабинетов/офисов общей врачебной практики (семейной медицины) в государственных медицинских организациях Архангельской области
6.3.	Приобретение автомобилей для организации выездной работы врачей общей практики (семейных врачей), в том числе для медицинского обслуживания жителей отдаленных населенных пунктов	Приобретено 20 автомобилей для организации выездной работы врачей общей практики (семейных врачей), в том числе для медицинского обслуживания жителей отдаленных населенных пунктов
7.	Внедрение дистанционных цифровых телемедицинских технологий, в том числе методов диагностики и дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов с хроническим заболеванием.	Внедрение телемедицинского консультирования

7.1. Увеличение числа телемедицинских консультаций, проведенных с государственными медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь	Увеличено к 2024 году число телемедицинских консультаций, проведенных с государственными медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь не менее чем, на 19,4% к уровню 2017 года
7.2. Развитие дистанционных методов диагностики (телеметрии) с организацией региональных центров компетенции на базе государственных медицинских организаций Архангельской области 3 уровня	Организация 3-х центров компетенции (в ГБУЗ Архангельской области: "Архангельская областная клиническая больница", "Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич"; "Архангельский областной клинический онкологический диспансер") с целью координации оказания неотложной и экстренной, а также специализированной медицинской помощи жителям региона. Внедрена дистанционная передача и расшифровка данных электрокардиографии не менее чем в 12 ГБУЗ Архангельской области: "Вельская центральная районная больница", "Котласская центральная городская больница им. святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)", "Онежская центральная районная больница" "Плесецкая центральная районная больница", "Устьянская центральная районная больница", "Виноградовская центральная районная больница", "Холмогорская центральная районная больница", "Каргопольская центральная районная больница", "Красноборская центральная районная больница", "Красноборская центральная районная больница", "Шенкурская центральная районная больница"
7.3. Внедрение дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов с хроническими инфекционными заболеваниями и пациентов с высоким риском их развития	Внедрены не менее чем в 10% ГБУЗ Архангельской области "Архангельская городская клиническая поликлиника №1", "Архангельская городская клиническая поликлиника №2", "Северодвинская городская больница №1", "Новодвинская центральная городская больница", "Котласская центральная городская больница им. святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)", оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению системы дистанционных диспансерных осмотров пациентов хроническими инфекционными заболеваниями и пациентов

		Высоким риском их развития
8.	Обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи	
8.1.	Обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи разных классов (А, В, С)	Обновлен парк автомобилей скорой медицинской помощи Архангельской области (ежегодное приобретение автомобилей скорой медицинской помощи в рамках Проекта)

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
1	Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек							
1.1.	Создание врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населённых пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек	100,8	284,82	0	0	0	0	385,62
1.1.1.	Федеральный бюджет	5	215,1	0	0	0	0	220,1
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	5	215,1	0	0	0	0	220,1
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>							0

1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	95,8	69,72	0	0	0	0	0	165,52
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								0
1.1.4.	внебюджетные источники								0
1.2.	Использование передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	86,2	0	0	0	0	0	0	86,2
1.2.1.	федеральный бюджет	86,2	0	0	0	0	0	0	86,2
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	86,2	0	0	0	0	0	0	86,2
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								0
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								0
1.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								0
1.2.4.	внебюджетные источники								0
2	Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу	18,1	0	0	0,68	0,68	0,34	19,8	

2.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	бюджеты государственных фондов Российской Федерации								0
2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								0
2.3.	консолидированные бюджеты Российской Федерации	18,1			0,68	0,68	0,34	19,8	
2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>							0	
2.4.	внебюджетные источники							0	
3	Обеспечение своевременности экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации	116,62	142,93	166,2	205,7	239,1	274,7	1145,3	
3.1.	Федеральный бюджет	98,7	104,1	118	201,7	234,4	269,3	1026,2	
3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области</i>							0	
3.2.	бюджеты государственных фондов Российской Федерации							0	
3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>							0	
3.3.	консолидированные бюджеты Российской Федерации	17,92	38,83	48,2	4	4,7	5,4	119,05	
3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>							0	
3.4.	внебюджетные источники							0	

4	Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год/Формирование инфраструктуры медицинской профилактики в регионе	4,78	0,3	0,3	0,39	0,05	0,04	5,86
4.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0
4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³							0
4.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	4,78	0,3	0,3	0,39	0,05	0,04	5,86
4.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³							0
4.4.	внебюджетные источники							0
5	Развитие в регионе сети общей врачебной практики (семейной медицины)	16,08	0	0	0,32	0,16	0	16,56
5.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0
5.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³							0
5.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	16,08	0	0	0,32	0,16	0	16,56

7.2.	бюджеты государственных фондов Российской Федерации	внебюджетных								0
7.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³									0
7.3.	консолидированные бюджеты Российской Федерации	субъектов	30	0	0	0,05	0,05	0,05	30,15	
7.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³								0	
7.4.	внебюджетные источники								0	
Всего по федеральному проекту, в том числе:			373,48	429,05	167,4	207,16	240,06	275,15	1692,3	
федеральный бюджет			189,9	319,2	118	201,7	234,4	269,3	1332,5	
из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации			91,2	215,1	0	0	0	0	306,3	
бюджеты государственных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0	0	0	
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³			0	0	0	0	0	0	0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			183,58	109,85	49,4	5,46	5,66	5,85	359,8	
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³			0	0	0	0	0	0	0	
внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0	0	

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	<i>(руководитель регионального проекта)</i>	Карпунов Антон Александрович	министр здравоохранения Архангельской области	заместитель Председателя Правительства Архангельской области – Вахрушев А.В.	1%
2.	<i>(администратор регионального проекта)</i>	Крюков Алексей Викторович	заместитель министра – начальник управления развития медицинской помощи здравоохранения Архангельской области	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	2%
1. Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Крюков Алексей Викторович	заместитель министра – начальник управления развития медицинской помощи здравоохранения Архангельской области	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	2%
4.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Русинова Татьяна Валерьевна	заместитель министра – начальник управления здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	5%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	(участник регионального проекта)	Халимрадова Елена Юрьевна	заместитель начальника организационной деятельности здравоохранения области	заместитель начальника управления – начальник отдела медицинской деятельности организации здравоохранения Министерства здравоохранения Архангельской области – Русинова Т.В.	5%
6.	(участник регионального проекта)	Морева Татьяна Владимировна	ведущий консультант организационной деятельности здравоохранения области	заместитель начальника управления – начальник отдела медицинской деятельности организации здравоохранения Министерства здравоохранения Архангельской области – Русинова Т.В.	5%
7.	(ответственный за достижение результатов регионального проекта)	Будейкина Мария Алексеевна	заместитель министра – начальник финансово-экономического управления здравоохранения области	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	3,5%
2. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геонформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8.	(участник регионального проекта)	Еремеева Татьяна Петровна	консультант отдела организации медицинской деятельности министерства здравоохранения Архангельской области	заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской деятельности управления здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области – Русинова Т.В.	5%
9.	(участник регионального проекта)	Рабычкова Наталья Николаевна	эксперт отдела материально-технического и лекарственного обеспечения финансово-экономического управления министерства здравоохранения Архангельской области	начальник отдела материально-технического и лекарственного обеспечения финансово-экономического управления министерства здравоохранения Архангельской области – Валькова У.В.	5%
10.	(участник регионального проекта)	Пылаева Жанна Александровна	директор государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Медицинский информационно-аналитический центр»	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	3,5%

3. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
11.	<i>(ответственный за достижение результатов регионального проекта)</i>	Крюков Алексей Викторович	заместитель министра – начальник управления развития медицинской помощи здравоохранения Архангельской области	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	2%
12.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Русинова Татьяна Валерьевна	заместитель министра – начальник управления здравоохранения Архангельской области	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	10%
13.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Халмрадова Елена Юрьевна	заместитель начальника организации деятельности здравоохранения области	заместитель начальника управления – начальник отдела медицинской деятельности управления организации здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области – Русинова Т.В.	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
14.	(участник регионального проекта)	Ханюкина Ирина Владимировна	консультант отдела организации медицинской деятельности министерства здравоохранения Архангельской области	заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской деятельности управления организации здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области – Русинова Т.В.	10%
15.	(участник регионального проекта)	Фомина Анастасия Сергеевна	главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника №1»	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	3,5%
16.	(участник регионального проекта)	Веденева Наталья Алексеевна	(руководитель регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи), заведующая отделением медицинской профилактики-врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника №1»	главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника» - Фомина А.С.	50%
4. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17.	(ответственный за достижение результатов регионального проекта)	Будейкина Мария Алексеевна	заместитель министра – начальник финансово-экономического управления здравоохранения Архангельской области	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	3,5%
18.	(Участник регионального проекта)	Русинова Татьяна Валерьевна	заместитель министра – начальник управления здравоохранения Архангельской области	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	5%
19.	(Участник регионального проекта)	Петчин Игорь Васильевич	главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский областной клиническая больница»	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	3,5%
20.	(Участник регионального проекта)	Преловский Алексей Вадимович	заместитель главного врача государственного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клиническая больница» по экстренной помощи	главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клиническая больница» - Петчин И.В.	5%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
21.	(участник регионального проекта)	Просвирнина Яна Николаевна	консультант отдела организации медицинской деятельности министерства здравоохранения Архангельской области	заместитель руководителя – начальник отдела организации деятельности управления здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области – Русинова Т.В.	5%
22.	(участник регионального проекта)	Костеневич Сергей Конбстантинович	заместитель главного врача по медицинской государственного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клиническая станция скорой медицинской помощи» (главный внештатный специалист министерства здравоохранения Архангельской области по скорой медицинской помощи)	главный государственный учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский областная клиническая станция скорой медицинской помощи» - Низовцева В.А.	5%
5. Формирование системы защиты прав пациентов					
23.	(ответственный за достижение результатов регионального проекта)	Герасимова Ольга Валентиновна	заместитель директора по вопросам обязательного страхования территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области	директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области Ясько Н.Н.	3,5%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
24.	<i>(Участник регионального проекта)</i>	Тормосова Елена Валерьевна	главный специалист эксперт отдела обязательного медицинского страхования управления развития медицинской помощи министерства здравоохранения Архангельской области	исполняющий обязанности начальника отдела обязательного медицинского страхования управления медицинской помощи министерства здравоохранения Архангельской области – Яковлева Л.Н.	5%
25.	<i>(Участник регионального проекта)</i>	Волохова Людмила Германовна	начальник отдела организации обязательного медицинского страхования и межтерриториальный расчетов территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области	заместитель директора по вопросам обязательного медицинского страхования территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области – Герасимова О.В.	10%
26.	<i>(Участник регионального проекта)</i>	Ларюшкина Ольга Анатольевна	и.о. начальника отдела защиты прав застрахованных лиц и медико-экспертной работы территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области	заместитель директора по вопросам обязательного медицинского страхования территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области – Герасимова О.В.	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6. Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год					
27.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Крюков Алексей Викторович	Заместитель министра – начальник управления развития медицинской помощи здравоохранения области	Министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	2%
28.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Русинова Татьяна Валерьевна	заместитель министра – начальник управления здравоохранения области	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	10%
29.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Ханюкина Ирина Владимировна	консультант отдела медицинской деятельности Министерства здравоохранения Архангельской области	заместитель начальника управления – начальник отдела медицинской деятельности управления организации здравоохранения Министерства здравоохранения Архангельской области – Русинова Т.В.	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
30.	<i>(Участник регионального проекта)</i>	Шабалина Ольга Борисовна	эксперт отдела медицинской помощи Министерства здравоохранения Архангельской области	заместитель начальника управления – начальник отдела медицинской деятельности управления организации здравоохранения Министерства здравоохранения Архангельской области – Русинова Т.В.	5%
31.	<i>(Участник регионального проекта)</i>	Тарутина Татьяна Михайловна	Исполняющий главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр медицинской профилактики»	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	5%
7.	Развитие в регионе сети общей врачебной практики				
32.	<i>(ответственный за достижение результатов регионального проекта)</i>	Крюков Алексей Викторович	заместитель министра – начальник управления развития медицинской помощи здравоохранения Архангельской области	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	2%
33.	<i>(Участник регионального проекта)</i>	Русинова Татьяна Валерьевна	заместитель министра – начальник управления здравоохранения Архангельской области	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	3,5%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
34.	(Участник проекта) регионального	Фомина Анастасия Сергеевна	главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника №1»	министр здравоохранения Архангельской области –	3,5%
35.	(Участник проекта) регионального	Попов Владимир Викторович	заведующий кафедрой семейной медицины и внутренних болезней ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России, главный внештатный специалист по общей врачебной практике (семейный врач) министерства здравоохранения Архангельской области	Ректор ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России – Горбачова Л.Н.	5%
36.	(Участник регионального проекта)	Еремеева Татьяна Петровна	консультант отдела организации медицинской деятельности министерства здравоохранения Архангельской области	заместитель начальника управления – начальник отдела организации деятельности управления организации здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области – Русина Т.В.	10%

8. Внедрение дистанционных цифровых телемедицинских технологий, в том числе телемедицинского консультирования, дистанционных методов диагностики и дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов с хроническими заболеваниями

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
37	<i>(ответственный за достижение результатов регионального проекта)</i>	Крюков Алексей Викторович	заместитель министра – начальник управления развития медицинской помощи здравоохранения области	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	2%
38.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Русинова Татьяна Валерьевна	заместитель министра – начальник управления здравоохранения области	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	5%
39.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Халмрадова Елена Юрьевна	заместитель начальника организации деятельности здравоохранения области	заместитель начальника управления – начальник отдела медицинской деятельности управления организации здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области – Русинова Т.В.	10%
40.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Пегчин Игорь Васильевич	главный врач государственного бюджетного здравоохранения области «Архангельский областная клиническая больница»	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	3,5%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
41.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Ханнокина Ирина Владимировна	консультант отдела организации медицинской деятельности Министерства здравоохранения Архангельской области	заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской деятельности управления организации здравоохранения Министерства здравоохранения Архангельской области – Русинова Т.В.	5%
42.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Провсвирнина Яна Николаевна	консультант отдела организации медицинской деятельности Министерства здравоохранения Архангельской области	заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской деятельности управления организации здравоохранения Министерства здравоохранения Архангельской области – Русинова Т.В.	
43.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Панкратьева Александра Юрьевна	главный врач государственного бюджетного здравоохранения области клинический диспансер»	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	3,5%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
44.	(участник регионального проекта)	Низовцева Валентина Анатольевна	главный врач государственного бюджетного здравоохранения области «Архангельский областная клиническая станция скорой медицинской помощи»	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	3,5%
45.	(участник регионального проекта)	Красильников Сергей Валентинович	главный врач государственного бюджетного здравоохранения области «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич»	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	3,5%
46.	(участник регионального проекта)	Пылаева Жанна Александровна	директор государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Медицинский информационно-аналитический центр»	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	3,5%
47.	(участник регионального проекта)	Тарутина Татьяна Михайловна	Исполняющий обязанности главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр медицинской профилактики»	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	3,5%
9.	Обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи				
	(ответственный за достижение результатов регионального проекта)	Крюков Алексей Викторович	заместитель министра – начальник управления развития медицинской помощи здравоохранения области	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	2%
48.	(регионального проекта)				

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
49.	(Участник регионального проекта)	Русинова Татьяна Валерьевна	заместитель министра – начальник управления здравоохранения Архангельской области	министр здравоохранения Архангельской области – Карпунов А.А.	3,5%
50.	(Участник регионального проекта)	Еремеева Татьяна Петровна	консультант отдела организации медицинской деятельности министерства здравоохранения Архангельской области	заместитель начальника управления – начальник отдела медицинской деятельности управления здравоохранения министерства здравоохранения Архангельской области – Русинова Т.В.	10%
51.	(Участник регионального проекта)	Костяневич Сергей Конбстантиннович	заместитель главного врача по медицинской государственного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клиническая станция скорой медицинской помощи» (главный внештатный специалист министерства здравоохранения Архангельской области по скорой медицинской помощи)	главный врач государственного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский областная клиническая станция скорой медицинской помощи» - Низовцева В.А.	5%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
52.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Валькова Ульяна Васильевна	начальник отдела материально-технического и лекарственного обеспечения финансово-экономического управления Министерства здравоохранения Архангельской области	заместитель министра – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения Архангельской области – Будейкина М.А.	10%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
«Первичная медико-санитарная
помощь»

План мероприятий по реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<p>1.3. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек</p> <p>обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населённых пунктов, расположенных в отдалённых местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.</p>						
1.1.1.	Создание 6 новых фельдшерско-акушерских пунктов в пос. Верховский (ГБУЗ Архангельской области "Плесецкая центральная районная больница"), пос. Саргино (ГБУЗ Архангельской области "Вельская центральная районная больница"), дер. Нечаевская (ГБУЗ Архангельской области "Коношская центральная районная больница"), пос. Заозёрный (ГБУЗ Архангельской области "Ниндомская центральная районная больница"), дер. Бор - Хаврогорский (ГБУЗ Архангельской области "Холмогорская центральная районная больница"), дер. Концепорье (ГБУЗ Архангельской области "Виноградовская центральная районная больница")	01.06.2018	31.12.2019	Будейкина М.А. Еремеева Т.П. Рябчикова Н.Н.	Отчет о создании 6 фельдшерско-акушерских пунктов в пос. Верховский (ГБУЗ Архангельской области "Плесецкая центральная районная больница"), пос. Саргино (ГБУЗ Архангельской области "Вельская центральная районная больница"), дер. Нечаевская (ГБУЗ Архангельской области "Коношская центральная районная больница"), пос.	(РРП)*

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.2.	Проведение анализа доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Сформирован перечень населенных пунктов Архангельской области, имеющих по данным Геоинформационной системы потребность в создании новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в 2018 году в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек.	01.06.2018	31.12.2018	Еремеева Т.П. Пылаева Ж.А. Борисова Е.В.	Информационная справка об анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы.	(АРП)*
1.1.	В схемы территориального планирования Архангельской области и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь		31.12.2018	Пылаева Ж.А. Борисова Е.В. Еремеева Т.П.	Актуализированы схемы территориального планирования Архангельской области, включающие сведения о медицинских	(АРП)

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2.1.	Подведение итогов обеспечения доступности первичной медико-санитарной помощи в регионе с использованием данных Геоинформационной системы	01.11.2019	31.12.2019	Еремеева Т.П. Пылаева Ж.А. Борисова Е.В.	Информационная справка об анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в регионе с использованием данных Геоинформационной системы	(АРПД)
1.2.2.	Приобретение модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов	01.06.2018	31.12.2018	Будейкина М.А. Валькова У.В. Рябчикова Н.Н.	Отчет о приобретении модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов	(АРПД)
1.2.	Приобретено 6 модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов		31.12.2018	Будейкина М.А. Валькова У.В. Рябчикова Н.Н.	Отчет о приобретении 6 модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов	
1.3.1.	Установка и строительство фельдшерско-акушерских пунктов (модульных конструкций)	01.01.2019	31.12.2019	Будейкина М.А. Рябчикова Н.Н. Руководители государственных медицинских организаций	Отчет об установке и строительстве фельдшерско-акушерских пунктов (модульных конструкций)	(АРПД)
1.3.	Создано 6 новых фельдшерско-акушерских пунктов в пос. Верховский (ГБУЗ Архангельской области "Плесецкая центральная районная больница"), пос. Саргино (ГБУЗ Архангельской области "Вельская центральная районная		31.12.2019	Будейкина М.А. Еремеева Т.П. Рябчикова Н.Н. Пылаева Ж.А. Борисова Е.В.	Отчет о создании 6 фельдшерско-акушерских пунктов в пос. Верховский (ГБУЗ Архангельской области	(РРПД) (КРПД)**

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<p>большница"), дер. Нечаевская (ГБУЗ Архангельской области "Коношская центральная районная больница"), пос. Заозерный (ГБУЗ Архангельской области "Няндомская центральная районная больница"), дер. Бор - Хаврогорский (ГБУЗ Архангельской области "Холмогорская центральная районная больница"), дер. Конецгорье (ГБУЗ Архангельской области "Виноградовская центральная районная больница")</p>				<p>"Плесецкая центральная районная больница"), пос. Саргино (ГБУЗ Архангельской области "Вельская центральная районная больница"), дер. Нечаевская (ГБУЗ Архангельской области "Коношская центральная районная больница"), пос. Заозерный (ГБУЗ Архангельской области "Няндомская центральная районная больница"), дер. Бор - Хаврогорский (ГБУЗ Архангельской области "Холмогорская центральная районная больница"), дер. Конецгорье (ГБУЗ Архангельской области "Виноградовская центральная районная больница")</p>	
1.4.1.	<p>Замена 20 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии, требовавших сноса и реконструкции, а также капитального ремонта: пос. Поча (ГБУЗ Архангельской области "Плесецкая центральная районная больница"), пос. Важский, п/о Яковлевское, пос. Вороницы (ГБУЗ Архангельской</p>	01.01.2020	31.12.2020	<p>Будейкина М.А. Еремеева Т.П. Валькова У.В./ Рябчикова Н.Н.</p>	<p>Отчет о замене 20 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии, требовавших сноса и реконструкции, а также капитального ремонта</p>	(РРП)

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контрол.
		Начало	Окончание			
1.4.2.	проведение анализа доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах Архангельской области. Формирование перечня населенных пунктов имеющих	01.06.2019	31.12.2019	Еремеева Т.П.	Информационная справка об анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в	(АРП)
	области "Виноградовская центральная районная больница"), пос. Красная, пос. Приозерный (ГБУЗ Архангельской области "Верхнетоемская центральная районная больница"), дер. Федотовская, дер. Медведка (ГБУЗ Архангельской области "Котлякская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)", дер. Большая Слудка (ГБУЗ Архангельской области "Красноборская центральная районная больница"), с. Лена (ГБУЗ Архангельской области "Яренская центральная районная больница"), пос. Долгощелье, пос. Койда (ГБУЗ Архангельской области "Мезенская центральная районная больница"), пос. Шомокша, дер. Большой Бор (ГБУЗ Архангельской области "Онежская центральная районная больница"), дер. Белошелье, дер. Засулье (ГБУЗ Архангельской области "Лешуконская центральная районная больница"), дер. Казаково (ГБУЗ Архангельской области "Каргопольская центральная районная больница"), дер. Никольская (ГБУЗ Архангельской области "Шенкурская центральная районная больница"), дер. Копачево (ГБУЗ Архангельской области "Холмогорская центральная районная больница"), дер. Папинская (ГБУЗ Архангельской области "Коношская центральная районная больница")					

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.4.3.	Анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах, после строительства фельдшерско-акушерских пунктов взамен находящихся в аварийном состоянии, требовавших сноса и реконструкции, а также капитального ремонта	31.12.2020	31.06.2021	Еремеева Т.П.	Информационная справка об анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах после строительства фельдшерско-акушерских пунктов взамен находящихся в аварийном состоянии, требовавших сноса и реконструкции, а также капитального ремонта	(АРП)
1.4.	Произведена замена 20 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии, требовавших сноса и реконструкции, а также капитального ремонта: пос. Поча (ГБУЗ Архангельской области "Плесецкая центральная районная больница"), пос. Важский, п/о Яковлевское, пос. Воронцы (ГБУЗ Архангельской области "Виноградовская центральная районная больница"), пос. Красная, пос. Приозерный (ГБУЗ Архангельской области "Верхнетоемская центральная районная больница"), дер. Федотовская, дер. Медведка (ГБУЗ Архангельской области "Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)", дер. Большая Слудка (ГБУЗ	31.12.2020	31.12.2020	Будейкина М.А. Еремеева Т.П. Валькова У.В./ Рябчикова Н.Н.	Отчет о замене 20 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии, требовавших сноса и реконструкции, а также капитального ремонта	(АРП) (РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контрол
		Начало	Окончание			
1.5.1.	Архангельской области "Красноборская центральная районная больница"), с. Лена (ГБУЗ Архангельской области "Яренская центральная районная больница"), пос. Долгощелье, пос. Койда (ГБУЗ Архангельской области "Мезенская центральная районная больница"), пос. Шомокша, дер. Большой Бор (ГБУЗ Архангельской области "Онежская центральная районная больница"), дер. Белошцелье, дер. Засулье (ГБУЗ Архангельской области "Лешуконская центральная районная больница"), дер. Казаково (ГБУЗ Архангельской области "Каргопольская центральная районная больница"), дер. Никольская (ГБУЗ Архангельской области "Шенкурская центральная районная больница"), дер. Копачево (ГБУЗ Архангельской области "Холмогорская центральная районная больница"), дер. Папинская (ГБУЗ Архангельской области "Коношская центральная районная больница")	01.01.2019	31.12.2019	Еремеева Т.П. Валькова У.В./ Рябчикова Н.Н.	Отчет о приобретении 8 мобильных комплексов	(АРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.5.2.	Проведение анализа потребности государственных медицинских организаций Архангельской области в мобильных медицинских комплексах	01.06.2018	15.08.2018	Еремеева Т.П.	Информационная справка о потребности государственных медицинских организаций Архангельской области в мобильных медицинских комплексах	(АРПД)
1.5.3.	Проведение анализа использования мобильных медицинских комплексов медицинскими организациями Архангельской области	31.12.2019	01.02.2020	Еремеева Т.П.	Информационная справка об использовании мобильных медицинских комплексов медицинскими организациями Архангельской области	(АРПД)
1.6.1.	Кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	01.07.2018	31.12.2024	Клыков А.К.	Отчет об укомплектовании кадрами государственных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	(АРПД)
Указанное мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».						
<p>2. Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год (формирование инфраструктуры медицинской профилактики в регионе).</p>						

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика результата
		Начало	Окончание		
2. Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год (в соответствии с программой профилактики заболеваний в регионе).					
2.1.1.	Внедрение в работу медицинских организаций нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение профилактических, предварительных и периодических медицинских осмотров	01.07.2018	01.01.2019	Русинова Т.В. Ханюкина И.В.	Информация в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Архангельской области
2.1.	Внедрена в работу медицинских организаций нормативно-правовая база, регламентирующая проведение профилактических, предварительных и периодических медицинских осмотров		01.01.2019	Русинова Т.В. Ханюкина И.В.	Отчет о внедрении
2.2.1	Проведение диспансеризации, профилактических, предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с утвержденными порядками их проведения	01.01.2019	31.12.2019	Ханюкина И.В.	Отчет о проведении диспансеризации, профилактических, предварительных и периодических медицинских осмотров
2.2.3.	Переоснащение оборудованием действующих Центров здоровья	01.01.2019	31.12.2019	Шабалина О.Б. Тарутина Т.М.	Отчет о переоснащении оборудования действующих Центров здоровья
2.2.4.	Организация кабинетов/отделений медицинской профилактики, кабинетов по отказу от табакокурения	01.01.2019	31.12.2019	Шабалина О.Б. Тарутина Т.М.	Отчет об организации кабинетов медицинской профилактики по отказу от табакокурения
2.2.	Организованы кабинеты/отделения медицинской профилактики, кабинеты по отказу от табакокурения и переоснащены оборудованием действующие Центры здоровья		31.12.2019	Шабалина О.Б. Тарутина Т.М.	Отчет об организации кабинетов медицинской профилактики по отказу от табакокурения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.3.1	Создание центра общественного здоровья на базе ГБУЗ Архангельской области «Архангельский центр медицинской профилактики»	01.01.2020	31.12.2020	Шабалина О.Б. Тарутина Т.М.	Отчет о создании центра общественного здоровья	(АРП)
2.3.	Создан центр общественного здоровья на базе ГБУЗ Архангельской области «Архангельский центр медицинской профилактики»		31.12.2020	Шабалина О.Б. Тарутина Т.М.	Отчет о создании центра общественного здоровья	(РРП)
2.4.1.	Организация работы мобильного центра здоровья в государственной медицинской организации Архангельской области (ГБУЗ Архангельской области «Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»)	01.01.2020	31.12.2020	Шабалина О.Б. Тарутина Т.М.	Отчет об организации работы мобильного центра здоровья в государственной медицинской организации Архангельской области	(АРП)
2.4.2.	Создание и оснащение Центра здоровья на базе ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника № 1»	01.01.2020	31.12.2020	Шабалина О.Б. Тарутина Т.М. Фомина А.С.	Отчет о создании Центра здоровья	(РРП)
2.4.	Создан и оснащен Центр здоровья на базе ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника № 1» и организована работа мобильного центра здоровья		31.12.2020	Шабалина О.Б. Тарутина Т.М. Фомина А.С.	Отчет о создании Центра здоровья	(РРП)
2.5.1	Организовано проведение диспансеризации, профилактических, предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с утвержденными порядками их проведения	01.01.2020	31.12.2020	Ханюкина И.В.	Отчет о проведении диспансеризации, профилактических, предварительных и периодических медицинских осмотров	(АРП)
2.5.2.	Переоснащение оборудованием действующих	01.01.2020	31.12.2020	Шабалина О.Б.	Отчет о переоснащении	(АРП)

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроль
		Начало	Окончание			
	Центров здоровья			Тарутина Т.М.	оборудованием действующих Центров здоровья	
2.5.3.	Организация кабинетов/отделений медицинской профилактики, кабинетов по отказу от табакокурения	01.01.2020	31.12.2020	Шабалина О.Б. Тарутина Т.М.	Отчет об организации кабинетов/отделений медицинской профилактики, кабинетов по отказу от табакокурения	(АРП)
2.5.4.	Организовано проведение диспансеризации, профилактических, предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с утвержденными порядками их проведения	01.01.2021	31.12.2021	Ханюкина И.В.	Отчет о проведении диспансеризации, профилактических, предварительных и периодических медицинских осмотров	(АРП)
2.5.5.	Переоснащение оборудованием действующих Центров здоровья	01.01.2021	31.12.2021	Шабалина О.Б. Тарутина Т.М.	Отчет о переоснащении оборудованием действующих Центров здоровья	(АРП)
2.5.6.	Организация кабинетов/отделений медицинской профилактики, кабинетов по отказу от табакокурения	01.01.2021	31.12.2021	Шабалина О.Б. Тарутина Т.М.	Отчет об организации кабинетов/отделений медицинской профилактики, кабинетов по отказу от табакокурения	(АРП)
2.5.7.	Организация работы мобильного центра здоровья в в государственной медицинской организации Архангельской области (ГБУЗ Архангельской области «Няндомская центральная районная больница»)	01.01.2022	31.12.2022	Шабалина О.Б. Тарутина Т.М.	Отчет об организации работы мобильного центра здоровья в государственной медицинской организации Архангельской области	(АРП)
2.5.8.	Организовано проведение диспансеризации, профилактических, предварительных и	01.01.2022	31.12.2022	Ханюкина И.В.	Отчет о проведении диспансеризации,	(АРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.5.9.	Переоснащение оборудованием действующих Центров здоровья	01.01.2022	31.12.2022	Шабалина О.Б. Тарутина Т.М.	Отчет о переоснащении оборудованием действующих Центров здоровья	(АРП)
2.5.10.	Организация кабинетов/отделений медицинской профилактики, кабинетов по отказу от табакокурения	01.01.2022	31.12.2022	Шабалина О.Б. Тарутина Т.М.	Отчет об организации кабинетов/отделений медицинской профилактики, кабинетов по отказу от табакокурения	(АРП)
2.5.11	Организовано проведение диспансеризации, профилактических, предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с утвержденными порядками их проведения	01.01.2023	31.12.2023	Ханюкина И.В.	Отчет о проведении диспансеризации, профилактических, предварительных и периодических медицинских осмотров	(АРП)
2.5.12.	Переоснащение оборудованием действующих Центров здоровья	01.01.2023	31.12.2023	Шабалина О.Б. Тарутина Т.М.	Отчет о переоснащении оборудованием действующих Центров здоровья	(АРП)
2.5.13.	Организация кабинетов/отделений медицинской профилактики, кабинетов по отказу от табакокурения	01.01.2023	31.12.2023	Шабалина О.Б. Тарутина Т.М.	Отчет об организации кабинетов/отделений медицинской профилактики, кабинетов по отказу от табакокурения	(АРП)
2.5.14.	Организовано проведение диспансеризации, профилактических, предварительных и периодических медицинских осмотров в	01.01.2019	31.12.2019	Ханюкина И.В.	Отчет о проведении диспансеризации, профилактических,	(АРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	соответствии с утвержденными порядками их проведения				предварительных и периодических медицинских осмотров	
2.5.15.	Организация кабинетов/отделений медицинской профилактики, кабинетов по отказу от табакокурения	01.01.2019	31.12.2019	Шабалина О.Б. Тарутина Т.М.	Отчет об организации кабинетов/отделений медицинской профилактики, кабинетов по отказу от табакокурения	(АРП)
2.5.16.	Организация работы мобильного центра здоровья в государственной медицинской организации Архангельской области (ГБУЗ Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница»)	01.01.2024	31.12.2024	Шабалина О.Б. Тарутина Т.М.	Отчет об организации работы мобильного центра здоровья в государственной медицинской организации Архангельской области	(АРП)
2.5.	Сформирована инфраструктура медицинской профилактики в регионе		31.12.2024	Шабалина О.Б. Тарутина Т.М.	Отчет об инфраструктуре медицинской профилактики в регионе	(РРП)
3. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу						
3.1.1.	Создание регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи (далее – РЦ ПМСП) (регионального проектного офиса) по внедрению и тиражированию в Архангельской области «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.01.2019	30.05.2019	Русинова Т.В. Халмрадова Е.Ю. Ханюкина И.В. Фомина А.С. Веленева Н.А.	Отчет о создании РЦ ПМСП (регионального проектного офиса)	(РРП)
3.1.2.	Отчет о создании РЦ ПМСП в субъекте Российской Федерации представлен в Минздрав России	01.01.2019	01.05.2019	Руководители органов исполнительной власти субъектов	Отчет о создании РЦ ПМСП в субъекте Российской Федерации	(АРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.	Создан РЦ ПМСП (региональный проектный офис) по внедрению и тиражированию в Архангельской области «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»		30.05.2019	Российской Федерации в сфере здравоохранения Русинова Т.В. Халмрадова Е.Ю. Ханюкина И.В. Фомина А.С. Веденева Н.А.	Отчет о создании РЦ ПМСП (регионального проектного офиса)	(РРП)
3.2.1.	Организация участия государственных медицинских организаций Архангельской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.01.2019	31.12.2019	Халмрадова Е.Ю. Ханюкина И.В. Фомина А.С. Барышков К.В. Иевлев А.И.	Отчет об участии государственных медицинских организаций Архангельской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	(АРП)
3.2.2.	Анализ (объема, перечня, качества) мероприятий, планируемых государственными медицинскими организациями Архангельской области, оказывающими первичную медико-санитарную помощь к реализации в рамках «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.01.2019	31.12.2019	Халмрадова Е.Ю. Ханюкина И.В. Фомина А.С. Барышков К.В. Иевлев А.И.	Информационная справка о мероприятиях, планируемых государственными медицинскими организациями Архангельской области, оказывающими первичную медико-санитарную помощь»	(АРП)

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.2.3.	Проведение информационно-коммуникационной кампании в целях информирования населения Архангельской области о целях, задачах и Проведение информационно-коммуникационной кампании в результатех «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.01.2019	31.12.2019	Халмрадова Е.Ю. Ханюкина И.В. Фомина А.С. Жукова Н.Ю.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании	(АРП)
3.2.4.	Организация участия государственных медицинских организаций Архангельской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.01.2020	31.12.2020	Халмрадова Е.Ю. Ханюкина И.В. Фомина А.С. Барышков К.В. Иевлев А.И.	Отчет об участии государственных медицинских организаций Архангельской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	(АРП)
3.2.5.	Проведение информационно-коммуникационной кампании в целях информирования населения Архангельской области о целях, задачах и Проведение информационно-коммуникационной кампании в результатех «Новой модели медицинской организации, оказывающей	01.01.2020	31.12.2020	Халмрадова Е.Ю. Ханюкина И.В. Фомина А.С. Жукова Н.Ю.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании	(АРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.2.6.	первичную медико-санитарную помощь» Организация участия государственных медицинских организаций Архангельской области, оказывающих первичную медико- санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»			Халмрадова Е.Ю. Ханюкина И.В. Фомина А.С. Барышков К.В. Иевлев А.И.	Отчет об участии государственных медицинских организаций Архангельской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь»	(АРП)
3.2.7.	Проведение информационно-коммуникационной кампании в целях информирования населения Архангельской области о целях, задачах и Проведение информационно-коммуникационной кампании результатах «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.01.2021	31.12.2021	Халмрадова Е.Ю. Ханюкина И.В. Фомина А.С. Жукова Н.Ю.	Отчет о проведении информационно- коммуникационной кампании	(АРП)
3.2.8.	Организация участия государственных медицинских организаций Архангельской области, оказывающих первичную медико- санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.01.2022	31.12.2022	Халмрадова Е.Ю. Ханюкина И.В. Фомина А.С. Барышков К.В. Иевлев А.И.	Отчет об участии государственных медицинских организаций Архангельской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-	(АРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.2.9.	Проведение информационно-коммуникационной кампании в целях информирования населения Архангельской области о целях, задачах и проведении информационно-коммуникационной кампании результатах «Новой модели медико-санитарной помощи, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.01.2022	31.12.2022	Халмрадова Е.Ю. Ханюкина И.В. Фомина А.С. Жукова Н.Ю.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании	(АРП)
3.2.10.	Организация участия государственных медицинских организаций Архангельской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медико-санитарной помощи, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.01.2023	31.12.2023	Халмрадова Е.Ю. Ханюкина И.В. Фомина А.С. Барышков К.В. Иевлев А.И.	Отчет об участии государственных медицинских организаций Архангельской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медико-санитарной помощи, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	(АРП)
3.2.11.	Проведение информационно-коммуникационной кампании в целях информирования населения Архангельской области о целях, задачах и проведении информационно-коммуникационной кампании результатах «Новой модели медико-санитарной помощи, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.01.2023	31.12.2023	Халмрадова Е.Ю. Ханюкина И.В. Фомина А.С. Жукова Н.Ю.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании	(АРП)
3.2.12.	Организация участия государственных медицинских организаций Архангельской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании	01.01.2024	31.12.2024	Халмрадова Е.Ю. Ханюкина И.В. Фомина А.С.	Отчет об участии государственных медицинских организаций Архангельской области,	(АРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»			Барышков К.В. Иевлев А.И.	оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	
3.2.13.	Проведение информационно-коммуникационной кампании в целях информирования населения Архангельской области о целях, задачах и проведении информационно-коммуникационной кампании результатах «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»			Халимрадова Е.Ю. Ханюкина И.В. Фомина А.С. Жукова Н.Ю.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании	(АРП)
3.2.	Участие 49 государственных медицинских организаций Архангельской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»		31.12.2024	Халимрадова Е.Ю. Ханюкина И.В. Фомина А.С. Барышков К.В. Иевлев А.И.	Отчет об участии государственных медицинских организаций Архангельской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	(РПТ)
4. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации						
4.1.1.	Разработка с привлечением Министерства транспорта Архангельской области и принята региональная стратегия развития санитарной	01.07.2018	01.01.2019	Петчин И.В. Преловский А.В. Русинова Т.В.	Отчет о разработке Стратегии о выполнении планов, предусмотренных	(АРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.	авиации в Архангельской области на период 2019-2024 годов (далее – Стратегия). Разработана и принята Стратегия			Пегчин И.В. Преловский А.В. Русинова Т.В. Просвирина Я.Н.	Отчет о разработке Стратегии о выполнении планов, предусмотренных Стратегией	(АРП)
4.2.1.	Создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	01.01.2019	31.12.2024	Антрошина Е.Ф./Югрин В.В. Костеневич С.К. Пылаева Ж.А.	Отчет о создании единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи	(АРП)
Реализация указанных мероприятий осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».						
4.3.1.	Реконструкция 1 вертолетной (посадочной) площадки ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»	01.01.2019	31.12.2019	Пегчин И.В. Просвирина Я.Н.	Отчет о реконструкции 1 вертолетной (посадочной) площадки ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»; фотомастеризалы; направление отчета в Минздрав России	(АРП)
4.3.	Реконструирована 1 вертолетная (посадочная) площадка ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»		31.12.2019	Пегчин И.В. Просвирина Я.Н.	Отчет о реконструкции 1 вертолетной (посадочной) площадки ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»; фотомастеризалы;	(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.4.1.	Увеличение количества вылетов санитарной авиации на 50 вылетов (не менее 600 вылетов)	01.01.2019	31.12.2019	Петчин И.В. Просвирина Я.Н.	направление отчета в Минздрав России	(АРП)
4.4.2.	Заключены соглашения Правительства Архангельской области с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъекта Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2019 год	01.01.2019	15.03.2019	Будейкина М.А. Толчельникова Н.С.	Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета	(РРП)
4.4.3.	Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов	15.03.2019	01.04.2019	Будейкина М.А.	Реестр на перечисление средств федерального бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов	(АРП)
4.4.4.	Субъектом Российской Федерации, участвующим в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2019	31.12.2019	Будейкина М.А. Петчин И.В.	Годовой отчет субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятия	(РРП)
4.4.5.	Увеличение количества вылетов санитарной авиации на 25 вылетов (не менее 625 вылетов)	01.01.2020	31.12.2020	Петчин И.В. Просвирина Я.Н.	Отчет о количестве вылетов санитарной авиации	(АРП)
4.4.6.	Заключены соглашения Правительства Архангельской области с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъекта Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2020 год	01.01.2020	15.03.2020	Будейкина М.А. Толчельникова Н.С.	Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета	(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.4.7.	Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов	15.03.2020	01.04.2020	Будейкина М.А.	Ресстр на перечисление средств федерального бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов	(АРП)
4.4.8.	Субъектом Российской Федерации, участвующим в реализации мероприятий, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2020	31.12.2020	Будейкина М.А. Петчин И.В.	Годовой отчет субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятия	(РРТ)
4.4.9.	Увеличение количества вылетов санитарной авиации на 25 вылетов (не менее 650 вылетов)	01.01.2021	31.12.2021	Петчин И.В. Просвирнина Я.Н.	Отчет о количестве вылетов санитарной авиации	(АРП)
4.4.10.	Заключены соглашения Правительства Архангельской области с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъекта Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2021 год	01.01.2021	15.03.2021	Будейкина М.А. Толчельникова Н.С.	Соглашение о предоставлении о бюджету субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета	(РРТ)
4.4.11.	Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов	15.03.2021	01.04.2021	Будейкина М.А.	Ресстр на перечисление средств федерального бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов	(АРП)
4.4.12.	Субъектом Российской Федерации, участвующим в реализации мероприятий, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2021	31.12.2021	Будейкина М.А. Петчин И.В.	Годовой отчет субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятия	(РРТ)

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.4.13.	Увеличение количества вылетов санитарной авиации на 25 вылетов (не менее 675 вылетов)	01.01.2022	31.12.2022	Петчин И.В. Просвирнина Я.Н.	Отчет о количестве вылетов санитарной авиации	(АРП)
4.4.14.	Заключены соглашения Правительства Архангельской области с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъекта Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2022 год	01.01.2022	15.03.2022	Будейкина М.А. Толчельникова Н.С.	Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета	(РРП)
4.4.15.	Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов	15.03.2022	01.04.2022	Будейкина М.А.	Рештр на перечисление средств федерального бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов	(АРП)
4.4.16.	Субъектом Российской Федерации, участвующим в реализации мероприятий, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2022	31.12.2022	Будейкина М.А. Петчин И.В.	Годовой отчет субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятия	(РРП)
4.4.17.	Увеличение количества вылетов санитарной авиации на 25 вылетов (не менее 700 вылетов)	01.01.2023	31.12.2023	Петчин И.В. Просвирнина Я.Н.	Отчет о количестве вылетов санитарной авиации	(АРП)
4.4.18.	Заключены соглашения Правительства Архангельской области с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъекта Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2023 год	01.01.2023	15.03.2023	Будейкина М.А. Толчельникова Н.С.	Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета	(РРП)
4.4.19.	Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов	15.03.2023	01.04.2023	Будейкина М.А.	Рештр на перечисление средств федерального бюджета	(АРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов	
	Субъектом Российской Федерации, участвующим в реализации мероприятий, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2023	31.12.2023	Будейкина М.А. Петчин И.В.	Годовой отчет субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятия	(РПД)
4.4.21.	Увеличение количества вылетов санитарной авиации на 25 вылетов (не менее 725 вылетов)	01.01.2024	31.12.2024	Петчин И.В. Просвирнина Я.Н.	Отчет о количестве вылетов санитарной авиации	(АРПД)
	Заключены соглашения Правительства Архангельской области с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъекта Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2024 год	01.01.2024	15.03.2024	Будейкина М.А. Голчельникова Н.С.	Соглашение о предоставлении бюджета Российской Федерации субсидии из федерального бюджета	(РПД)
4.4.22.	Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов	15.03.2024	01.04.2024	Будейкина М.А.	Регистр на перечисление средств федерального бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов	(АРП)
4.4.23.						
	Субъектом Российской Федерации, участвующим в реализации мероприятий, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2024	31.12.2024	Будейкина М.А. Петчин И.В.	Годовой отчет субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятия	(РПД)
4.4.24.	Увеличено количество вылетов санитарной авиации к концу 2024 года на 175 вылетов (по		31.12.2024	Крюков А.В. Петчин И.В.	Отчет о количестве вылетов санитарной	(АРПД)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	отношению к 2018 году) (не менее 725 вылетов в год)			Просвяирнина Я.Н.	авиации	
5. Формирование системы защиты прав пациентов						
5.1.1.	Обеспечение охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра – 58,8 %	01.01.2019	31.12.2019	Герасимова О.В. Волохова Л.Г. Тормосова Е.В.	Отчет	(АРП)
5.1.	Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра – 58,8 % в 2019 году			Герасимова О.В. Волохова Л.Г. Тормосова Е.В.	Отчет	(АРП)
5.2.1.	Внесение изменений и дополнений в Регламент, организация формирования списков граждан, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, оптимизация работы по информированию граждан, установление информационного взаимодействия с помощью информационных систем	01.01.2019	31.12.2019	Герасимова О.В. Волохова Л.Г. Дарюшкина О.А.	Отчет	(АРП)
5.2.	Внесены изменения и дополнения в Регламент, организовано формирование списков граждан, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, оптимизирована работа по информированию граждан, установлено информационное взаимодействие с помощью информационных систем			Герасимова О.В. Волохова Л.Г. Дарюшкина О.А.	Отчет	(АРП)
5.3.1.	Открытие страховыми медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Архангельской области, офиса по	01.01.2021	31.12.2021	Герасимова О.В. Тормосова Е.В. Волохова Л.Г.	Отчет об открытии офиса	(АРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.3.	защите прав застрахованных лиц Открыт страховыми медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Архангельской области, офиса по защите прав застрахованных лиц					
5.4.1.	Обеспечение охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра – 62,3%.	01.01.2020	31.12.2020	Герасимова О.В. Волохова Л.Г. Тормосова Е.В.	Отчет	(АРП)
5.4.	Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра – 62,3%.					
5.5.1.	Обеспечение охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра – 73,6	01.01.2021	31.12.2021	Герасимова О.В. Волохова Л.Г. Тормосова Е.В.	Отчет	(АРП)
5.5.	Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра – 73,6 %					
5.6.1.	Обеспечение охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра – 84,6 %	01.01.2022	31.12.2022	Герасимова О.В. Волохова Л.Г. Тормосова Е.В.	Отчет	(АРП)
5.6.	Обеспечен охват застрахованных лиц					
				Герасимова О.В.	Отчет	(АРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра –84,6 %			Волохова Л.Г. Тормосова Е.В.		
5.7.1.	Обеспечение охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра –95,9 %.	01.01.2023	31.12.2023	Герасимова О.В. Волохова Л.Г. Тормосова Е.В.	Отчет	(АРП)
5.7.	Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра –95,9 %			Герасимова О.В. Волохова Л.Г. Тормосова Е.В.	Отчет	(АРП)
5.8.1.	Обеспечение охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра – 100 %	01.01.2024	31.12.2024	Герасимова О.В. Волохова Л.Г. Тормосова Е.В.	Отчет	(АРП)
5.8.	Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра – 100 %			Герасимова О.В. Волохова Л.Г. Тормосова Е.В.	Отчет	(АРП)
6. Развитие в регионе сети общей врачебной практики (семейной медицины)						
6.1.1.	Ремонт и оснащение медицинским оборудованием, в том числе с возможностью дистанционной передачи данных, и автотранспортом 10 кабинетов/ офисов общей врачебной практики/семейной медицины в государственных медицинских организациях	01.01.2019	31.12.2019	Попов В.В. Еремеева Т.П. Фомина А.С. Валькова У.В.	Отчет о ремонте, оснащении медицинским оборудованием 10 кабинетов/ офисов общей врачебной практики/семейной	(АРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.2.	Приобретение автотранспорта для 10 врачей общей врачебной практики (семейных врачей)	01.01.2019	31.12.2019	Попов В.В. Еремеева Т.П. Фомина А.С. Валькова У.В.	Отчет о приобретении автотранспорта для 10 врачей общей врачебной практики (семейных врачей)	(АРПД)
6.1.3.	Ремонт и оснащение медицинским оборудованием, в том числе с возможностью дистанционной передачи данных, и автотранспортом не менее 10 кабинетов/ офисов общей врачебной практики/семейной медицины в государственных медицинских организациях Архангельской области	01.01.2020	31.12.2020	Попов В.В. Еремеева Т.П. Фомина А.С. Валькова У.В.	Отчет о выполнении ремонтных работ 10 кабинетов/ офисов общей врачебной практики/семейной медицины	(АРПД)
6.1.4.	Приобретение автотранспорта для 10 врачей общей врачебной практики (семейных врачей)	01.01.2020	31.12.2020	Попов В.В. Еремеева Т.П. Фомина А.С. Валькова У.В.	Отчет о приобретении автотранспорта для 10 врачей общей врачебной практики (семейных врачей)	(АРПД)
7. Внедрение дистанционных пирровых телемедицинских технологий, в том числе телемедицинского консультирования, дистанционных методов диагностики и дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов с хроническими заболеваниями						
7.1.1.	Увеличение количества телемедицинских консультаций	01.01.2019	31.12.2019	Петчин И.В.	Отчет ежегодный	(АРПД)
7.1.2.	Увеличение количества телемедицинских консультаций	01.01.2020	31.12.2020	Петчин И.В.	Отчет ежегодный	(АРПД)
7.1.3.	Увеличение количества телемедицинских консультаций	01.01.2021	31.12.2021	Петчин И.В.	Отчет ежегодный	(АРПД)

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.4.	Увеличение количества телемедицинских консультаций	01.01.2022	31.12.2022	Петчин И.В.	Отчет ежегодный	(АРП)
7.1.5.	Увеличение количества телемедицинских консультаций	01.01.2023	31.12.2023	Петчин И.В.	Отчет ежегодный	(АРП)
7.1.6.	Увеличение количества телемедицинских консультаций	01.01.2024	31.12.2024	Петчин И.В.	Отчет ежегодный	(АРП)
7.1.	Увеличено количество телемедицинских консультаций на 24 %		31.12.2024	Петчин И.В.	Отчет итоговый	(РРП)
7.2.1.	Внедрение дистанционной передачи и расшифровки данных электрокардиографии в 2 государственных медицинских организациях Архангельской области	01.01.2019	31.12.2019	Русинова Т.В. Петчин И.В. Халмрадова Е.Ю. Просвирнина Я.Н. Костеневич С.К.	Отчет ежегодный	(АРП)
7.2.2.	Внедрение дистанционной передачи и расшифровки данных электрокардиографии в 2 государственных медицинских организациях Архангельской области	01.01.2020	31.12.2020	Русинова Т.В. Петчин И.В. Халмрадова Е.Ю. Просвирнина Я.Н. Костеневич С.К.	Отчет ежегодный	(АРП)
7.2.3.	Внедрение дистанционной передачи и расшифровки данных электрокардиографии в 2 государственных медицинских организациях Архангельской области	01.01.2021	31.12.2021	Русинова Т.В. Петчин И.В. Халмрадова Е.Ю. Просвирнина Я.Н. Костеневич С.К.	Отчет ежегодный	(АРП)
7.2.4.	Внедрение дистанционной передачи и	01.01.2022	31.12.2022	Русинова Т.В.	Отчет ежегодный	(АРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	расшифровки данных электрокардиографии в 2 государственных медицинских организациях Архангельской области			Петчин И.В. Халмрадова Е.Ю. Просвирнина Я.Н. Костеневич С.К.		
7.2.5.	Внедрение дистанционной передачи и расшифровки данных электрокардиографии в 2 государственных медицинских организациях Архангельской области	01.01.2023	31.12.2023	Русинова Т.В. Петчин И.В. Халмрадова Е.Ю. Просвирнина Я.Н. Костеневич С.К.	Отчет ежегодный	(АРП)
7.2.6.	Внедрение дистанционной передачи и расшифровки данных электрокардиографии в 2 государственных медицинских организациях Архангельской области	01.01.2024	31.12.2024	Русинова Т.В. Петчин И.В. Халмрадова Е.Ю. Просвирнина Я.Н. Костеневич С.К.	Отчет ежегодный	(АРП)
7.2.	Внедрена дистанционная передача и расшифровка данных электрокардиографии в 12 государственных медицинских организациях Архангельской области		31.12.2024	Русинова Т.В. Петчин И.В. Халмрадова Е.Ю. Просвирнина Я.Н. Костеневич С.К.	Отчет итоговый	(РРП)
7.3.1.	Внедрение дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов с хроническими инфекционными заболеваниями и пациентов с высоким риском их развития	01.01.2020	31.12.2020	Халмрадова Е.Ю. Фомина А.С. Прылаева Ж.А.,	Отчет о внедрении дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов с	(АРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.3.	Внедрен дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями и пациентов с высоким риском их развития			руководители государственных медицинских организаций	хроническими заболеваниями	
7.3.	Внедрен дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями и пациентов с высоким риском их развития		31.12.2020	Халимрадова Е.Ю. Фомина А.С. Пылаева Ж.А.	Отчет о внедрении дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов с хроническими заболеваниями	(АРПД)
7.4.1.	Организация центров компетенции в координации оказания неотложной и экстренной медицинской помощи жителям региона (ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница», ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской помощи» и региональный сосудистый центр ГБУЗ Архангельской области «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич»). Организованы центры компетенции в координации оказания неотложной и экстренной медицинской помощи жителям региона (ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница», ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской помощи» и региональный сосудистый центр ГБУЗ Архангельской области «Первая городская клиническая больница им. Е.Е.	01.01.2018	31.12.2019	Петчин И.В. Низовцева В.А. Красильников С.В. Ханюкина И.В. Панкратьева А.Ю. Горикова О.И.	Отчет об организации центров компетенции	(АРПД)
7.4.	Организованы центры компетенции в координации оказания неотложной и экстренной медицинской помощи жителям региона (ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница», ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской помощи» и региональный сосудистый центр ГБУЗ Архангельской области «Первая городская клиническая больница им. Е.Е.		31.12.2019		Отчет об организации центров компетенции	(РРПД)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки («Волосевич»).	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроль
		Начало	Окончание			
8. Обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи						
8.1.1.	Приобретение 10 автомобилей скорой медицинской помощи для государственных медицинских организаций Архангельской области	01.01.2019	31.12.2019	Валькова У.В. Костеневич С.К. Русинова Т.В. Еремеева Т.П.	Отчет о приобретении автомобилей скорой медицинской помощи для государственных медицинских организаций Архангельской области	(АРП)
8.1.2.	Ежегодный анализ потребности государственных медицинских организаций Архангельской области в автомобилях скорой медицинской помощи и формирование перечня государственных медицинских организаций Архангельской области, испытывающих потребность в обновлении автопарка	01.01.2019	31.12.2019	Костеневич С.К. Еремеева Т.П.	Ежегодная информационная справка об анализе потребности государственных медицинских организаций Архангельской области в автомобилях скорой медицинской помощи	(АРП)
8.1.3.	Приобретение 10 автомобилей скорой медицинской помощи для государственных медицинских организаций Архангельской области	01.01.2020	31.12.2020	Валькова У.В. Костеневич С.К. Русинова Т.В. Еремеева Т.П.	Отчет о приобретении автомобилей скорой медицинской помощи для государственных медицинских организаций Архангельской области	(АРП)
8.1.4.	Ежегодный анализ потребности государственных медицинских организаций Архангельской области в автомобилях скорой медицинской помощи	01.01.2020	31.12.2020	Костеневич С.К. Еремеева Т.П.	Ежегодная информационная справка об анализе потребности государственных медицинских организаций Архангельской области в автомобилях скорой медицинской помощи	(АРП)
8.1.5.	Приобретение 10 автомобилей скорой	01.01.2021	31.12.2021	Валькова У.В.	Отчет о приобретении	(АРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.6.	Ежегодный анализ потребности государственных медицинских организаций Архангельской области в автомобилях скорой медицинской помощи	01.01.2021	31.12.2021	Костеневич С.К. Русинова Т.В. Еремеева Т.П.	Ежегодная информационная справка об анализе потребности государственных медицинских организаций Архангельской области в автомобилях скорой медицинской помощи	(АРП)

* РРП – руководитель регионального проекта

** АРП – администратор регионального проекта

*** КРП – куратор регионального проекта

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Архангельской области

«Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект Архангельской области «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее - Проект) направлен на завершение формирования в Архангельской области сети государственных медицинских организаций первичного звена здравоохранения, а также на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи для населения Архангельской области, в том числе проживающего в малонаселенных и труднодоступных районах. Проект разработан с учетом особенностей Архангельской области: особые климато-географические условия (периоды ледостава и ледохода частая смена воздушных масс, поступающих из Арктики, крайне неустойчивая погода), а также отсутствием развитой структуры автомобильных дорог, наличием большого числа водных преград, функционированием территориально удаленных структурных подразделений медицинских организаций в сельской местности и на островных территориях, низкой плотностью населения в регионе которая в среднем составляет 2,69 человек на кв. км.

Реализация Проекта позволит обеспечить охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, оптимизацию работы государственных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь сокращение времени ожидания в очереди при обращении пациентов в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу, обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации, формирование системы защиты прав пациентов, а также внедрение дистанционных цифровых телемедицинских технологий, в том числе телемедицинского консультирования, дистанционных методов диагностики и дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов с хроническими заболеваниями.

За время реализации проекта будет создано более 6 новых фельдшерско-акушерских пунктов и обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящиеся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. В Архангельской области буде

произведена замена 20 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции, также капитального ремонта.

Государственные медицинские организации Архангельская область будут обеспечены 8 передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям отдаленных и труднодоступных населенных пунктов.

За счет уточнения порядка проведения профилактических, профилактических и периодических медицинских осмотров, открытия в 2020 году на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр медицинской профилактики» центра общественного здоровья (обеспечивающего разработку и внедрение программы Архангельской области по укреплению здоровья населения), функционирования в государственных медицинских организациях Архангельской области 45 кабинетов/отделений медицинской профилактики (из них 2 будут открыты в период реализации Проекта), 11 центров здоровья (1 будет открыт в 2020 году), 3 мобильных центров здоровья (в период реализации Проекта), 25 кабинетов отказа от табака (кабинетов открыты в период реализации Проекта) к 2025 году охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год возрастет и число жителей Архангельской области, прошедших профилактические осмотры составит 740 000 человек в год.

По итогам реализации Проекта будет оптимизирована работа медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращено время ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, будет упрощена процедура записи на прием к врачу. Основными реализуемыми направлениями станут перераспределение нагрузки между врачом и средним медицинским персоналом, оптимизация логистики движения пациентов с разделением потоков на больных и здоровых, переход на электронный документооборот, сокращение бумажной документации, открытая и вежливая регистрация комфортные условия для пациента в зонах ожидания, организация диспансеризации и профилактических осмотров на принципах непрерывного потока пациентов с соблюдением нормативов времени приема на одного пациента, внедрение мониторинга соответствия фактических сроков ожидания оказания медицинской помощи врачом с момента обращения пациента в медицинскую организацию установленным срокам ожидания в соответствии с Программой государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также сформирована пациентоориентированная модель оказания медицинской помощи.

К 2025 году число медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, составит 49.

В Архангельской области будет создан региональный проектный офис, который обеспечит методическую поддержку и координацию работы медицинских и образовательных организаций, территориального фонда обязательного медицинского страхования, территориального органа Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях - участниках проекта, организацию апробации принципов бережливого производства, создание «Новой модели медицинской организации», обеспечение тиражирования лучших практик в регионе.

За счет разработки и принятия региональной стратегии развития санитарной авиации, создания в Архангельской области региональной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, реконструкции 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинской организации, ежегодного увеличения на 25 числа выполняемых вылетов санитарной авиации в дополнение к вылетам совершаемым за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, бюджет обеспечена своевременность оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации.

В рамках формирования системы защиты прав пациентов каждой страховой медицинской организацией в регионе бюджет открыл офис по защите прав застрахованных для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования, будут внесены изменения в дополнение в Регламент в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, организации формирования списков граждан, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам оптимизации работы по информированию граждан, установления информационного взаимодействия с помощью информационных систем. Охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра к 2025 году составит 95,3 %.

В регионе продолжит развитие сеть общей врачебной практики (семейной медицины): медицинским оборудованием будут оснащены и отремонтированы 20 кабинетов/офисов общей врачебной практики (семейной медицины) государственных медицинских организаций, для организации выездной работы врачей общей практики (семейных врачей), в том числе для медицинского обслуживания жителей отдаленных населенных пунктов, будут приобретены 20 автомобилей.

Проект предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других региональных проектов, в том числе создании региональных систем диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами.

Реализация Проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей Национального проекта «Здравоохранение» и способствует достижению целей федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи».

Реализация Проекта будет осуществляться в рамках плана мероприятий по реализации и достижению цели Проекта.

Контроль реализации мероприятий и достижения результатов будет осуществляться в рамках мониторинга основных и дополнительных показателей Проекта.

Пояснения:

1 – общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, определяется с учетом количества самостоятельных поликлиник и детских поликлиник (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 47 "Сведения о состоянии деятельности медицинских организаций", утвержденной приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. № 591, за 2017 год соответственно по структуре 3 и стр. 3, графа 3, таблицы 0600), количества поликлиник (поликлинических отделений), детских поликлинических отделений медицинских организаций (детских поликлиник (подразделений, отделов, отделений), консультативно-диагностических центров, консультативных

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Проекта.

Пояснения:

1 – общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, определяется с учетом количес- самостоятельных поликлиник и детских поликлиник (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 47 "Сведения о с- и деятельности медицинских организаций", утвержденной приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. № 591, за 2017 год соответственно по ст- графа 3 и стр. 3, графа 3, таблицы 0600), количества поликлиник (поликлинических отделений), детских поликлинических отделений медицин- организаций (детских поликлиник (подразделений, отделов, отделений), консультативно-диагностических центров, консультатив- диагностических центров для детей (подразделений, отделов, отделений) (в соответствии с формой федерального статистического наблюдени- 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденной приказом Росстата от 27 декабря 2016 № 866, за 2017 год соответственно стр. 88, гр- 4, стр. 13, графа 4 и стр. 31, графа 4, стр. 32, графа 4 таблицы 1001).

2 – кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществляется в ра- реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

3 – упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифро- контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

4 – создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации федерального прое- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

Халмрадова Елена Юрьевна - заместитель начальника отдела организации медицинской деятельности управления
организации здравоохранения Министерства здравоохранения Архангельской области
(8182) 454483 / 8 (921) 293-70-11
halmradovaeu@dvn1naland.ru

диагностических центров для детей (подразделений, отделов, отделений) (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения) 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденной приказом Росстата от 27 декабря 2016 № 866, за 2017 год соответственно стр.88, графа 4, стр. 13, графа 4 и стр. 31, графа 4, стр. 32, графа 4 таблицы 1001).

2 – кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

3 – упрочение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

4 – создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».